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Zusammenfassung

Dieses Detailkonzept zur Strategie Stromnetze beschreibt die angestrebte zukiinftige Ausgestaltung
von Rahmenbedingungen und Ablaufen fur eine bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung. Wichtig
ist dabei, dass mit der Umsetzung der Strategie Stromnetze keine Verlagerung der Planungskompe-
tenz der Netze vorgesehen ist, sondern eine effiziente Netzplanung nach klar definierten Vorgaben.
Die Stromnetze sind als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch ein Schliisselelement bei der
Umsetzung der Energiestrategie 2050. Sowohl im Bereich des Ubertragungsnetzes als auch der Ver-
teilnetze bestehen dabei grosse Herausforderungen. Im Zusammenhang mit der Integration dezentra-
ler erneuerbarer Energien ergibt sich insbesondere in den Verteilnetzen ein Um- und Ausbaubedarf.
Fur die Weiterentwicklung der Netze bestehen heute in der Schweiz keine verbindlichen tibergeordne-
ten Vorgaben von Seiten des Bundes. Der erforderliche Ausbau der Stromnetze kommt insbesondere
auf Ubertragungsnetzebene nur schleppend voran, was u.a. auf eine mangelnde Akzeptanz von Netz-
infrastrukturprojekten und unklare bzw. umstrittene Rahmenbedingungen zurtckzufihren ist. Ange-
sichts dieser Ausgangslage sind klare energiepolitische Rahmenbedingungen fur den Um- und Aus-
bau der Stromnetze dringend erforderlich. Diese sollen mit der Umsetzung der Strategie Stromnetze
geschaffen werden.
Mithilfe der Strategie Stromnetze wird eine Bedarfsermittiung unter Berlicksichtigung eines politisch
verankerten energiewirtschaftlichen Szenariorahmens ermdglicht, bei der der Bund unter Einbezug
der direkt involvierten Akteure geeignete Rahmenbedingungen setzt. Ein wesentlicher Inhalt der Stra-
tegie Stromnetze sind Leitlinien, die bei der Weiterentwicklung des Schweizer Stromnetzes berlick-
sichtigt werden mussen. Durch die Leitlinien werden grundsatzliche Vorgaben zu den erforderlichen
Funktionalitdten der Stromnetze gemacht und eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Stromnetz-
infrastruktur gewéhrleistet. Die Leitlinien dieser Strategie betreffen u.a. die inlandische Versorgung
und Anbindung von Stromproduzenten, die Anbindung an das europaische Verbundnetz, die Gberortli-
che raumliche Koordination, die nationale Bedeutung der Stromnetze, die Interessenauslegung bei
Projekten des Ubertragungsnetzes, die Anrechenbarkeit von weiteren Kosten bei Netzprojekten, die
Mitbertcksichtigung neuer Technologien (Smart Grid) sowie die Mitwirkung, Information und Kommu-
nikation. In der Anwendung der Leitlinien bestehen teilweise Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Netzebenen.
Mit der Strategie Stromnetze wird zudem der Ablauf des zukiinftigen Netzentwicklungsprozesses in
verschiedene Teilprozesse unter Einbezug aller betroffenen Akteure gegliedert. Die Hauptprozesse
sind dabei die Erstellung des energiewirtschaftlichen Szenariorahmens, die Bedarfsermittlung im
Rahmen der Mehrjahresplanung (nur fiir Netzebenen 1 bis 3) und die raumliche Koordination. Mit dem
energiewirtschaftlichen Szenariorahmen wird den Netzbetreibern eine politisch abgesttitzte Grundlage
fur ihre Netzplanung zur Verfugung gestellt. Die Netzbetreiber berticksichtigen bei der Bedarfsermitt-
lung im Rahmen der Erstellung ihrer Mehrjahrespléane zudem die Leitlinien fir den Aus- und Umbau
der Stromnetze. Eine Vorab-Uberpriifung des Bedarfs durch die Eidgendssische Elektrizitatskommis-
sion (EICom) soll zu einer hdheren Investitionssicherheit fir die Netzbetreiber fihren. Die raumliche
Koordination soll strategischer ausgerichtet werden. Der Sachplan Ubertragungsleitungen (SUL) soll
dabei zu einem Sachplan Energienetze (SEN) ausgeweitet werden. Der Fokus liegt zu Beginn auf den
Stromnetzen, der SEN soll aber spater auf alle leitungsgebundenen Energien (auch Gas und Ol) An-
wendung finden.
Das Ziel der Strategie Stromnetze ist die nachhaltige Beschleunigung der bedarfsgerechten Netzent-
wicklung, was durch eine erhdhte Planungssicherheit (grundséatzliche Vorgaben aus den Leitlinien),
klarere Rahmenbedingungen (energiewirtschaftlicher Szenariorahmen), erhéhte Akzeptanz (transpa-
rente Bedarfsermittiung mit Einbindung aller beteiligten Akteure und der Offentlichkeit), erhdhte Inves-
titionssicherheit (Vorab-Bestatigung des grundsatzlichen Bedarfs), optimierte raumliche Koordination
mit friihzeitigem Einbezug der Kantone sowie durch eine Optimierung der Bewilligungsverfahren er-
reicht werden soll.
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1 Einleitung

In diesem Papier wird ein Konzept fur die angestrebte zukiinftige Ausgestaltung von Rahmenbedin-
gungen, Ablaufen und Rollenverteilungen fir eine bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung im
Rahmen der Energiestrategie 2050 (Massnahme Strategie Stromnetze) beschrieben.

1.1 Ziel der Strategie Stromnetze

Die Umsetzung der Strategie Stromnetze soll dazu beitragen, die Rahmenbedingungen und damit die
Voraussetzungen fiir den erforderlichen Netzum- und -ausbau zu verbessern, mit dem Ziel, ein be-
darfsgerechtes Stromnetz zeitgerecht zur Verfigung stellen zu kdnnen. Dabei kommt der transparen-
ten Bedarfsermittlung, d.h. der Bestimmung des Bedarfs an Netzinfrastruktur im Rahmen der Netzpla-
nung, im Hinblick auf die Umsetzung der Energiestrategie 2050 eine grosse Bedeutung zu. Im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwicklung der Stromnetze sind insbesondere der Erneuerungsbedarf
und der zunehmende Ausbaubedarf der Netze zur Sicherstellung des nationalen und internationalen
Transports der Leistung bestehender und neuer Kraftwerke sowie der Integration dezentraler und
dargebotsabhangiger Erzeugung® aus erneuerbaren Energien — unter Gewahrleistung der erforderli-
chen N-1 Sicherheit’ der Netze — zu bertcksichtigen. Insbesondere den Netzbetreibern soll ein poli-
tisch abgestiutzter Rahmen zur Verfugung gestellt werden, damit diese ihre unternehmerische Verant-
wortung fur die Netzentwicklung bestmdglich wahrnehmen kénnen. Zu diesem Zweck sollen Leitlinien
beschlossen werden, die grundsatzliche Vorgaben zum Um- und Ausbau der Stromnetze beinhalten.

Auch zukuinftig wird dabei die bisherige Arbeitsteilung zwischen Staat und Wirtschaft in der Energie-
versorgung (d.h. die Subsidiaritat) aufrecht erhalten. Demzufolge sorgt der Staat fur die geeigneten
Rahmenbedingungen, wahrend die Verantwortung fur die Planung, Investitionen und den Betrieb der
Netzinfrastruktur bei den Unternehmen der Energiebranche liegt. In den neuen Ablaufen bei der Netz-
entwicklung nimmt der Bund bei Bedarf eine unterstutzende Rolle bei der Koordination zwischen den
verschiedenen Akteuren auf geeigneten Prozessstufen ein (insbesondere in Bezug auf die Schnittstel-
len zwischen Bund und Kantonen). Das heisst, dass er die involvierten Akteure im Rahmen seiner
Kompetenzen unterstiitzt und somit dazu beitragt, dass diese ihre Verantwortung im Kontext der ge-
setzten Rahmenbedingungen bestmdglich wahrnehmen kénnen. Dementsprechend ist mit der Umset-
zung der Strategie Stromnetze keine Verlagerung der Planungskompetenzen vorgesehen, sondern
eine Netzplanung durch die Netzbetreiber unter klaren Rahmenbedingungen und nach klar definierten
Vorgaben.

1.2 Herausforderungen im Bereich der Stromnetze

Stromnetze als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch sind von zentraler Bedeutung fir die
Gewahrleistung der Stromversorgung. Ohne einen stabilen Betrieb der Netze drohen Stromausfélle
mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Bevolkerung und die Wirtschaft. Die Stromnetze stellen
insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie 2050 ein Schlisselelement dar. So-
wohl im Bereich der Verteilnetze als auch im Bereich des Ubertragungsnetzes bestehen grosse Her-
ausforderungen. Um eine zunehmende Menge an dezentraler Produktion und Produktion aus erneu-
erbaren Energien in das Energieversorgungssystem zu integrieren und gleichzeitig eine weiterhin

! Erzeugung aus Anlagen, die gemass dem Primarenergieangebot (witterungsabhangig) produzieren miissen, insbesondere
Wind- und Photovoltaikanlagen.

% Mittels der N-1 Sicherheitspriifung (Simulation Ausfall einzelner Netzelemente) tiberwacht der Regelzonenbetreiber (in der
Schweiz die nationale Netzgesellschaft) die Belastung des Ubertragungsnetzes. Als Grenzwert ist eine N-1 Belastung von
100% definiert, hdhere Werte werden als ,N-1 Verletzung” eingestuft. Die nationale Netzgesellschaft eruiert, mittels Simulation

des Ausfalls einzelner Netzelemente, automatisch (alle finf Minuten) die N-1 Belastung im Schweizer Ubertragungsnetz.
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hohe Versorgungssicherheit zu gewahrleisten, muss die Stromnetzinfrastruktur in der Lage sein, fol-
gende Herausforderungen zu bewaltigen:

1. Fdur die Integration von dargebotsabhéngig (witterungsabhangig) produziertem Strom aus er-
neuerbaren Energien muss die Flexibilitat des Stromversorgungssystems als Ganzes erhdht
werden. Dazu sind neben einer ausreichend dimensionierten und intelligenten Netzinfrastruk-
tur, eine in Ausnahmefallen mogliche Abregelung oder Abschaltung erneuerbarer Energien
und zentrale und dezentrale Speicherkapazitaten von grosser Bedeutung®.

2. Das Schweizer Ubertragungsnetz muss den Transport der in den inlandischen Produktions-
zentren eingespeisten Energie zu den Verbrauchszentren ausreichend und sicher gewahrleis-
ten kénnen®. Zudem muss die Schweiz sowohl netz- als auch markttechnisch eng an Europa
angebunden sein, um durch Importe und Exporte fluktuierende Einspeisungen aus erneuerba-
ren Energien weitrdumig kompensieren und die Komplementaritat der jeweiligen Kraftwerk-
parks nutzen zu konnen®.

3. In einer verstarkt dezentralen Energieversorgungsstruktur kommt dem Zusammenspiel zwi-
schen Ubertragungsnetz und den Verteilnetzen eine grosse Bedeutung zu. Die Schnittstellen,
der Informationsaustausch und die Verantwortlichkeiten zwischen der nationalen Netzgesell-
schaft und den jeweiligen regionalen Verteilnetzbetreibern miissen entsprechend darauf aus-
gerichtet sein. Die Koordination zwischen der nationalen Netzgesellschaft und den Verteil-
netzbetreibern muss nicht nur den Betrieb sondern auch die Planung der Netze umfassen.

4. Die Verteilnetze mussen ausreichend dimensioniert und schrittweise in Richtung intelligente
Netze (Smart Grids) weiterentwickelt werden. Eine vermehrte Nutzung von Mess-, Informati-
ons-, Kommunikations- und Steuerungstechnik in den Verteilnetzen — auch Richtung End-
verbraucher — ist erforderlich, um eine Vielzahl an dezentralen Einspeisungen kosteneffizient
und ohne negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit integrieren zu kénnen.

5. Der Ausbau der Stromnetze kommt insbesondere auf der Ebene der Ubertragungsnetze nur
schleppend voran. Grinde daftir sind unter anderem die mangelnde gesellschaftliche Akzep-
tanz von Netzinfrastrukturprojekten, umstrittene Entscheidungskriterien und die sog. ,NIMBY*-
Problematik (Not In My Back Yard).

Bei den Bahnstromnetzen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) stellen sich teilweise spezifi-
sche Herausforderungen. Die SBB haben in ihrer Energiestrategie den Ausstieg aus der Kernenergie
per 2019 oder 2025 beschlossen. Der Kernenergieanteil soll durch gezielte Energiesparmassnahmen
kompensiert werden, erneuerbare Energien sollen den Angebotsausbau abdecken. Bei heuen erneu-
erbaren Energien stehen 50-Hz-Windkraftprojekte im Fokus. Die SBB erneuern Wasserkraftwerke und
bauen sie aus, nach Mdglichkeit und Wirtschaftlichkeit erganzt mit Pumpspeicherung und Anschluss
an das 50-Hz-Netz. Entsprechend starken die SBB die Kopplung des Bahnstromnetzes an das 50-Hz-
Netz tber Frequenzumrichter.6

® Der Speicherbedarf wird in Zukunft voraussichtlich in allen Zeitbereichen (Kurzzeitspeicherung, mittelfristige Speicherung und
Langzeitspeicherung) zunehmen.

* Heute bestehen in diesem Bereich insbesondere Probleme bei nicht geschlossene 380-kV Stromnetzringen (z.B. Bassecourt-
Muhleberg-Romanel und Bickigen-Chippis-Chamoson) und ungentigenden Abtransportmdglichkeiten fir neue Kraftwerksleis-
tungen (z.B. Wallis, Berner Oberland).

® Engpasse an der Grenze der Schweiz werden heute auch durch physische Engpasse (Transformatoren, Leitungen) innerhalb
der Schweiz verursacht.

® Desweiteren sind acht Ringschluss-Ubertragungsleitungsprojekte geplant (davon 2 bereits in Realisierung). Diese stellen die
fur den sicheren und verlasslichen Bahnstrombetrieb notwendige Redundanz her (u.a. fur die NEAT), Ersatzprojekte dienen der
Substanzerhaltung und der Homogenisierung der Spannungsebene auf 132 kV. Die Projekte sind im strategischen Netz 2015

(verabschiedet durch den Bundesrat) enthalten.
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Die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Stromnetze werden derzeit als dringlicher eingestuft
im Vergleich zu anderen Energienetzinfrastrukturen. Die verschiedenen Energieversorgungsnetze
sollten jedoch mittelfristig integraler betrachtet werden. Dies betrifft insbesondere das Zusammenspiel
von Gas- und Stromnetzen, welches sich in Zukunft verstarken wird (Konvergenz der Netze)'.

1.3 Zielkonflikte bei der Planung der Stromnetze

Um die Planung der Netzinfrastruktur insbesondere in Bezug auf die Herausforderungen, die sich aus
der Energiestrategie 2050 ergeben, effizient vorantreiben zu kénnen, missen vorab die erforderlichen
Funktionalitdten der Netze festgelegt werden. Stromnetze erfillen die folgenden grundsatzlichen Auf-
gaben:

- Aufrechterhaltung der derzeitigen netzseitigen Versorgungssicherheit und Versorgungsqualitat
— Anschluss der Endverbraucher (Netzzugang)

— Gewabhrleistung der Aufnahme und des Abtransports der von Produzenten und Speicher-
betreibern ins Netz eingespeisten Elektrizitat

— Anschluss an die Netze der Nachbarlander und Ermdglichung von Import, Export und Transit
von Strom.

Die Erfullung der oben genannten grundsatzlichen Aufgaben und die damit verbundenen Zielsetzun-
gen stehen dabei oft miteinander im Konflikt: So bedeutet eine erhdhte Netzstabilitat bzw. Sicherheit
im Stromnetz moglicherweise Einschrédnkungen der Marktakteure; zusatzliche Import- und Exportka-
pazitaten fur den Handel und der damit einhergehende Nutzen fir die Versorgungsicherheit und die
Volkswirtschaft bedeuten hdhere Kosten fur den Netzausbau. Im Rahmen der Versorgungssicherheit
muss insbesondere auch die Frage der nuklearen Sicherheit beachtet werden. Zudem miissen bei der
Weiterentwicklung der Stromnetzinfrastruktur die Auswirkungen auf Mensch, Raum und Umwelt be-
riicksichtigt werden. Aufgrund der gegenseitigen Abhangigkeiten ist nicht in jedem Teilbereich die
maximale Zielerreichung moglich. In der Folge geht es darum, die Zielsetzungen zu gewichten und
einen bestmdglichen Ausgleich zwischen den teilweise divergierenden Teilzielen unter Berticksichti-
gung des Gesamtinteresses zu erreichen (Interessenabwagung).

2 Bedarf fur eine Strategie Stromnetze

2.1 Handlungsbedarf Ausbau und Weiterentwicklung der Stromnetze

Die Infrastrukturstrategie® des Bundesrates umfasst Ziele der wirtschaftlichen, 6kologischen und so-
zialen Nachhaltigkeit. Dazu definiert die Infrastrukturstrategie folgende fuinf Stossrichtungen:

Stossrichtung 1:  Leistungsfahigkeit® der nationalen Infrastrukturprojekte sicherstellen

” Die momentanen Herausforderungen bei anderen Energieinfrastrukturen wie z.B. dem Gasnetz werden im Vergleich zu den-
jenigen bei den Stromnetzen als weniger dringlich eingeschéatzt und stehen daher derzeit noch nicht im Zentrum der Betrach-
tungen. Die verschiedenen Energieversorgungsnetze werden in Zukunft jedoch viel integraler betrachtet werden mussen als
bisher. Vor allem Gas- und Stromnetze agieren im Fall eines Zu- bzw. Ausbaus von GuD-Kraftwerken und WKK-Anlagen zu-
nehmend miteinander

® Bericht des Bundesrates ,Zukunft der nationale Infrastrukturnetze in der Schweiz* (17.09 2010).
http://www.uvek.admin.ch//themen/verkehr/00653/01743/index.html; dieses Dokument wird im Folgenden als Infrastrukturbe-
richt des Bundes referenziert.

° Leistungsféahigkeit umfasst gemass des Infrastrukturberichtes des Bundes (vgl. Seite 79 und 80) die Aspekte Substanz erhal-

ten, Kapazitaten optimal auslasten, neue Technologien nutzen und systemgefahrdete Kapazitatsengpésse beseitigen.
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Stossrichtung 2:  Schutz von Mensch, Umwelt und Infrastrukturen gewahrleisten
Stossrichtung 3:  Rahmenbedingungen fur die Infrastruktursektoren optimieren
Stossrichtung 4:  Wirtschaftlichkeit der staatlichen Infrastrukturnetze steigern
Stossrichtung 5:  Finanzierung der stattlichen Infrastrukturnetze langfristig sichern

Diese Stossrichtungen gilt es, insbesondere fir die Stromnetze, umzusetzen. Die nationale Strategie
zum Schutz kritischer Infrastrukturen des Bundesrates™® verlangt zudem, dass die Widerstandsfahig-
keit (Resilienz) der kritischen Infrastrukturen, zu denen insbesondere auch die Stromversorgung ge-
hort, gestarkt wird. Zu diesem Zweck sollen unter anderem Massnahmen getroffen werden, mit denen
schwerwiegende Ausfalle verhindert werden. Die 50-Hz-Netze, auf Ubertragungs- und Verteilnetzebe-
ne'!, stehen gegenwartig wie auch in Zukunft vor grossen Herausforderungen. Der erforderliche Aus-
bau der Stromnetze kommt insbesondere auf Ubertragungsnetzebene nur schleppend voran, so dass
die Anzahl tatséchlich realisierter Projekte in den letzten Jahren hinter der Planung (siehe ,Strategi-
sches Netz 2015“*%) hinterherhinkt. Die Griinde hierfir sind vielfaltig und liegen u.a. in einer mangeln-
den Akzeptanz von Netzinfrastrukturprojekten in der Bevolkerung, langen Bewilligungsverfahren, un-
klaren bzw. umstrittenen Rahmenbedingungen (z.B. Bewertungskriterien in der Giterabwéagung) und
teilweise fehlenden konkreten Projekteingaben durch die Energieversorgungsunternehmen (EVU).
Durch die Trennung von Netz und Stromproduktion im Zuge der Entflechtung der Elektrizitatsbranche
und mit Swissgrid als unabh&ngiger nationaler Netzgesellschaft fur das 50-Hz-Ubertragungsnetz er-
gibt sich zudem eine grundsétzlich neue Ausgangslage. Mit der im Januar 2013 erfolgten Uberfiihrung
des 50-Hz-Ubertragungsnetzeigentums an die nationale Netzgesellschaft miissen die Rollen und Ver-
antwortlichkeiten bei der Netzentwicklung zwischen der nationalen Netzgesellschaft, Verteilnetzbetrei-
bern und Stromproduzenten neu organisiert werden.

Die zunehmende Integration von dargebotsabhéngigen, dezentralen, erneuerbaren Energiequellen
sowie neue Konzepte zur Verbrauchsmessung und -flexibilisierung als auch zur Aktivierung der unte-
ren Netzebenen stellen, abgesehen vom 50-Hz-Ubertragungsnetz, zunehmend auch die Verteilnetze
vor Herausforderungen. Hier kann insbesondere ein Handlungsbedarf hinsichtlich einer netzseitigen
Steuerung bzw. Abregelung der dezentralen Energiequellen bereits antizipiert werden. Fiir den Um-
und Ausbau der Stromnetze sind insbesondere in diesem neuen Umfeld und vor dem Hintergrund des
Infrastrukturberichtes klare energiepolitische Rahmenbedingungen erforderlich.

Aus folgenden weiteren Griinden besteht aktuell Handlungsbedarf fir eine Strategie Stromnetze:

- Es bestehen heute in der Schweiz keine verbindlichen tibergeordneten Vorgaben (Funktionali-
tat, Auslegung, Anforderungen) von Seiten des Bundes fiir den Ausbau der Netze."

- Es bestehen heute Unsicherheiten Uber die Rahmenbedingungen fur die Netzentwicklung, die
Aufgaben des Schweizer Stromnetzes in Europa und die daraus resultierenden zu beherr-

1% Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen vom 27. Juni 2012; sieche www.infraprotection.ch
" Die Netzebenen sind wie folgt definiert:

- Ubertragungsnetz: Netzebene 1 (NE 1) oder Héchstspannungsebene: 220 kV und héher;

- Verteilnetze: Netzebene 3 (NE 3) oder Hochspannungsebene: > 36 kV bis < 220 kV; Netzebene 5 (NE 5) oder Mittel-

spannungsebene: > 1 kV bis 36 kV; Netzebene 7 (NE 7) oder Niederspannungsebene: 1 kV und tiefer.

- Netzebenen 2, 4 und 6 (NE 2, 4 und 6) bezeichnen die Transformierungsebenen.
'? Liste der Leitungsbauvorhaben der Elektrizitatsversorgungsunternehmen (220/380 kV) und der SBB (132 kV) zur Realisie-
rung der strategischen Netze bis 2015 gemass dem Sachplan Ubertragungsleitungen (12.04.2001) Anpassung 2008:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 473856684.pdf
3 Vgl. Ziffer 2 des Postulates Grossen Jirg (12.3312) ,Energiewende. Investitionssicherheit fir Stromversorger” vom
16.03.2012.
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schenden zukiinftigen Lastflisse.

- Es besteht kein transparenter Prozess fur die Bedarfsermittlung der Netze unter Beriicksichti-
gung der kunftigen Anforderungen (u.a. Ausbau der dezentralen Stromproduktion, Importanteil
und Transite).

- Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufgaben der Netzbetreiber nach Artikel
8 Absatz 1 des Stromversorgungsgesetzes (StromVG, Gewahrleistung eines sicheren, leis-
tungsfahigen und effizienten Netzes) lassen einen grossen Interpretationsspielraum zu.

- Uber die Pflicht der Erstellung der Mehrjahresplane hinaus (nach Art. 8 Abs. 2 StromVG) exis-
tieren derzeit keine Vorgaben auf Gesetzes- oder Verordnungsebene zur Verwendung der
Mehrjahrespléne im Netzplanungsprozess bzw. zu deren Bedeutung fir die involvierten Ak-
teure.

- Die aktuelle Ex-post-Uberpriifung der anrechenbaren Netzkosten durch die Eidgendssische
Elektrizitatskommission (EICom) fuihrt zu einer Beeintréachtigung der Investitionssicherheit.

- Zur Beseitigung von Engpassen, zur optimierten Kapazitatsauslastung sowie zur betrieblichen
Effizienzforderung im Bereich der 50-Hz-Netze sind neue Rahmenbedingungen sowie neue
Technologien zu entwickeln und umzusetzen.

Mit Bezug auf die Herausforderungen im Bereich der 50-Hz-Stromnetze auf Grund der Energiestrate-
gie 2050, dem Zielkonflikt beim Ausbau der Netze und dem aufgezeigten Bedarf fir eine Strategie
Stromnetze soll die Bedarfsermittlung fur Netzinfrastruktur unter Beruicksichtigung der rechtlich zu
verankernden Leitlinien und auf Basis eines breit abgestiitzten energiewirtschaftlichen Szenariorah-
mens erfolgen. Damit werden die zukinftigen Anforderungen an die Netze und die Annahmen zu
energiewirtschaftlichen Entwicklungen als Rahmenbedingungen festgelegt und somit eine verbindliche
Basis fur die Netzplanung der 50-Hz-Netzbetreiber im Rahmen der Mehrjahresplane (Bedarfsermitt-
lung) geschatffen.

2.2 Zielsetzungen der Strategie Stromnetze

Mit der Strategie Stromnetze werden die Stossrichtungen konkretisiert, die insbesondere fur den Be-

reich der Stromnetze durch den Infrastrukturbericht des Bundes vorgegeben wurden. Grundlegendes
Ziel der Strategie Stromnetze ist die bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung. Folgende Elemente

tragen dazu bei:

- Erhohte Planungssicherheit durch verbindliche Ubergeordnete Vorgaben seitens des Bundes
zu den erforderlichen Funktionalitdten der Netze und zur Abwagung von Schutz- und Nutzinte-
ressen (Leitlinien, welche rechtlich zu verankern sind)

- Beseitigung der Unsicherheiten hinsichtlich der Rahmenbedingungen fiir die Netzentwicklung
durch Vorgabe eines verbindlichen energiewirtschaftlichen Szenariorahmens

- Erhéhung der Akzeptanz fir Leitungsprojekte durch einen transparenten Prozess der Be-
darfsermittlung mit friinzeitiger Einbindung aller Beteiligten und der Offentlichkeit

- Erhéhung der Investitionssicherheit durch eine Vorab-Bestatigung des grundséatzlichen Be-
darfs fUr finanziell relevante Projekte mit wirtschaftlichen Unwéagbarkeiten

- Verbesserung der raumlichen Koordination (neuer Sachplan Energienetze SEN) und Bewilli-
gungsverfahren (PGV) fiir die einzelnen Netzprojekte

- Zeitgerechte Netzentwicklung durch Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsver-
fahren.
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3 Bestehende rechtliche Grundlagen im Bereich 50-Hz-Stromnetze

3.1 Allgemeines

Die Erstellung neuer sowie der Um- und Ausbau, der Betrieb und der Unterhalt von bestehenden An-
lagen der Energieversorgung unterstehen den Bestimmungen aus verschiedenen Rechtsgebieten.
Massgebend sind neben der eigentlichen Gesetzgebung Uber die Energieversorgung im Wesentlichen
auch die Vorschriften tber die Raumplanung, tiber den Schutz der Umwelt oder den Natur- und Hei-
matschutz.

3.2 Verfassungsebene

Artikel 89 der Bundesverfassung (BV, SR 101) bildet die verfassungsmassige Grundlage fur die
schweizerische Energiepolitik und damit fiir die Festlegung von allgemeinen Grundsatzen im Zusam-
menhang mit der Energieversorgung. Bund und Kantone sind gemass dieser Bestimmung aufgefor-
dert, sich im Rahmen ihrer Zusténdigkeiten fir eine ausreichende, breit gefacherte, sichere, wirtschaft-
liche und umweltvertragliche Energieversorgung sowie fur einen sparsamen und rationellen Energie-
verbrauch einzusetzen. Die Regelungen fur den Elektrizitatsbereich stiitzen sich in erster Linie auf
Artikel 91 Absatz 1 BV, wonach der Bund Vorschriften Uber den Transport und die Lieferung elektri-
scher Energie erlasst. Grundlage fir die Vorschriften in der Raumplanung ist Artikel 75 BV, der die
Kantone verpflichtet, auf der Grundlage von bundesrechtlichen Rahmenbedingungen fir eine zweck-
massige und haushalterische Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedelung des Landes zu
sorgen. Artikel 78 BV schliesslich bildet die Grundlage fir den rechtlichen Rahmen auf dem Gebiet
des Natur- und Heimatschutzes, der, wie die Raumplanung, in die Zustandigkeit der Kantone fallt,
wobei der Bund verpflichtet ist, bei der Erfullung seiner Aufgaben auf die Anliegen des Natur- und
Heimatschutzes Ricksicht zu nehmen.

3.3 Gesetzesebene

3.3.1 Energiegesetz

Artikel 4 des Energiegesetzes (EnG, SR 730.0) verpflichtet Bund und Kantone mit geeigneten staatli-
chen Rahmenbedingungen dafiir zu sorgen, dass die Energiewirtschaft ihre Aufgabe - die Energiever-
sorgung - im Gesamtinteresse optimal erfullen kann. Die Energiewirtschaft hat dabei fir die ausrei-
chende Verfligbarkeit, ein breit gefachertes Angebot sowie technisch sichere und leistungsfahige Ver-
sorgungssysteme zu sorgen (Art. 5 Abs. 1 EnG: sichere Energieversorgung). Daneben hat die Ener-
giewirtschaft auch darauf zu achten, dass die in den Bereichen Wirtschaftlichkeit (Art. 5 Abs. 2 EnG:
wirtschaftliche Energieversorgung) und Umweltvertraglichkeit (Art. 5 Abs. 3 EnG) rechtlich verankerten
Rahmenbedingungen erfiillt werden.

3.3.2 Stromversorgungsgesetz

Nach Artikel 8 des Stromversorgungsgesetzes (StromVG, SR 734.7) haben die Netzbetreiber ihre
Tatigkeiten zu koordinieren. Sie sind verantwortlich fur die Gewahrleistung eines sicheren, leistungs-
fahigen und effizienten Netzes (Abs. 1). Nach Artikel 8 Absatz 2 StromVG erstellen die Netzbetreiber
zu diesem Zweck Mehrjahresplane, die als Grundlage fur den notwendigen Aus- und Umbau der Net-
ze dienen.
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3.3.3 Elektrizitatsgesetz

Das Elektrizitatsgesetz (EleG, SR 734.0) ist die Grundlage einerseits fir die sicherheitstechnischen
Anforderungen an elektrische Anlagen und andererseits fur die Bewilligungsverfahren fir solche Anla-
gen. Daneben enthélt das EleG Strafbestimmungen, Bestimmungen Uber die Kontrolle von elektri-
schen Anlagen, die Haftpflicht der Betreiber und die Enteignung im Zusammenhang mit der Erstellung
und Anderung von elektrischen Anlagen.

3.3.4 Eisenbahngesetz

Dem Eisenbahngesetz (EBG, SR 742.101) unterstellt sind die elektrischen Anlagen und Leitungen,
die vollstandig oder tiberwiegend dem Eisenbahnbetrieb dienen. Fir Ubertragungsleitungen der Ei-
senbahnen, die gemeinsam mit einer Anlage der allgemeinen Stromversorgung erstellt werden, gelten
die Vorschriften des Elektrizitatsgesetzes.

3.3.5 Raumplanungsgesetz

Das Bundesgesetz uiber die Raumplanung (RPG, SR 700) verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden
zu einer haushélterischen Nutzung des Bodens, sowie zur Abstimmung ihrer raumwirksamen Tatigkei-
ten unter Berlicksichtigung der nattrlichen Gegebenheiten und der Bedurfnisse von Bevdlkerung und
Wirtschaft. Nach Artikel 13 RPG erarbeitet der Bund Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben
erfillen zu kénnen. Der Bund erstellt die notwendigen Konzepte und Sachplane, stimmt sie aufeinan-
der und auf die Planung der Kantone ab.

3.3.6 Umweltschutzgesetz

Dem Erfordernis der Umweltvertraglichkeit (Art. 5 Abs. 3 EnG) wird durch die Beachtung der Vorschrif-
ten des Umweltschutzgesetzes (USG, SR 814.01) Rechnung getragen. Dabei stehen fir die elektri-
schen Anlagen neben den Vorschriften Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vor allem der Gesund-
heitsschutz (nichtionisierende Strahlung, Larm) im Vordergrund.

3.3.7 Natur- und Heimatschutzgesetz

Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG, SR 451) regelt den Natur- und Landschaftsschutz und
enthalt die Grundlagen fiir die Erhaltung von besonders schiitzenswerten Objekten von nationaler
Bedeutung gemass den Inventaren des Bundes und die Rahmenbedingungen fir allfallige Beeintrach-
tigungen solcher Objekte durch Infrastrukturanlagen.

3.3.8 Weitere gesetzliche Vorschriften

Neben diesen wichtigsten Erlassen gibt es in anderen Erlassen (v.a. im Umweltbereich, wie Waldge-
setz, Gewasserschutzgesetz) weitere gesetzliche Bestimmungen, die im Zusammenhang mit dem
Bau und Betreib von elektrischen Anlagen zu beachten sind.

11/47



3.4 Verordnungsebene

Die verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen werden durch die jeweiligen Ausfuhrungsver-
ordnungen konkretisiert und préazisiert. Neben den Verordnungen, welche technische und sicherheits-
relevante Fragen sowie Fragen der Umweltvertraglichkeit regeln (u.a. Leitungsverordnung (LeV, SR
734.31), Verordnung tber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710)) sind v.a.
die Verfahrensvorschriften in der Verordnung tber das Plangenehmigungsverfahren fir elektrische
Anlagen (VPeA, SR 734.25) und (fiir das Sachplanverfahren'®) in der Raumplanungsverordnung
(RPV, SR 700.1) von Bedeutung.

3.5 Einschatzung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen

Die verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen Ubertragen dem Bund grundsatzlich die
alleinige Kompetenz fiur Vorgaben im Bereich der Versorgung mit elektrischer Energie. Der Bund hat
dabei auf die in der Zustandigkeit der Kantone liegenden Regelungsbereiche Ricksicht zu nehmen.
Das betrifft in erster Linie die Raumplanung und den Umweltschutz.

Ohne zuséatzliche gesetzgeberische Massnahmen kann eine Strategie Stromnetze allerdings kaum die
gewunschte Wirkung erzielen und den ihr zugedachten Beitrag im Rahmen der Neuorientierung der
Energiepolitik leisten. Einerseits ist es sinnvoll, die Rahmenbedingungen auf Gesetzesstufe festzuhal-
ten und auf Verordnungsstufe soweit notwendig weiter zu konkretisieren, andererseits braucht es effi-
ziente und rasche Verfahren fir die Realisierung der erforderlichen Stromnetzinfrastruktur, wenn diese
den Anforderungen der Energiewende geniigen soll.

Vor diesem Hintergrund besteht ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Umset-
zung einer Strategie Stromnetze. In erster Linie geht es um die rechtliche Verankerung der Leitlinien
(siehe Kapitel 4), sofern die heutigen Bestimmungen nicht ausreichen. Im weiteren besteht Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf die bedarfs- und zeitgerechte Realisierung der Stromnetzinfrastrukturen.
In diesem Zusammenhang muss insbesondere die Koordination zwischen den betroffenen staatlichen
Hierarchiestufen und der Dialog zwischen den Nutz- und den Schutzinteressen verbessert und be-
schleunigt werden.

3.6 Vereinbarkeit mit den Rechtsgrundlagen in der EU

Die Europaische Union (EU) hat mit verschiedenen Richtlinien die Weichen fiir den europaischen
Energiebinnenmarkt gestellt. Zuletzt wurde im Jahr 2009 das so genannte Dritte Binnenmarktpaket
Strom und Gas verabschiedet. Grundsatzlich liegt die Zustandigkeit fur die Planung und den Bau von
Energieinfrastrukturanlagen bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Allerdings hat die EU die Kompetenz,
den Auf- und Ausbau transeuropdischer Energienetze zu fordern, Leitlinien festzulegen und Vorhaben
von gemeinsamem Interesse auszuweisen (siehe auch Kap. 4.2). Mit dem Vertrag von Lissabon
(2009) wurde der EU zudem die Kompetenz eingeraumt, zwischenstaatliche Verbindungen (Interkon-
nektoren) zu fordern.

Die wichtigsten Grundséatze der nationalen Netzplanung wurden in der Richtlinie 2009/72/EG als Tell
des Dritten Binnenmarktpaketes festgelegt (siehe insbesondere Art. 22 ,Netzausbau und Befugnis
zum Erlass von Investitionsentscheidungen®). Die Umsetzung dieser Richtlinie wirde auch in der

' Gemass Art. 13 RPG und Art. 14 ff. RPV werden Sachplane zur Planung und Koordination von bundeshoheitlichen Aufgaben
erstellt, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken. Der Terminus Sachplanverfahren bezieht sich im Detailkonzept
Strategie Stromnetze ausschliesslich auf Aufgaben des Bundes im Bereich Strom bzw. Energie. Der Terminus stellt im weiteren
Verlauf dieses Dokumentes, im Sinne einer Verallgemeinerung, den Uberbegriff fir den derzeitigen Sachplan Ubertragungslei-
tungen (SUL) und den zukiinftigen Sachplan Energienetze (SEN) dar.
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Schweiz zu verschiedenen Gesetzesanpassungen auf nationaler Ebene fiihren. Das Konzept der
Strategie Stromnetze ist aber grundsétzlich vereinbar mit dieser Richtlinie.

Mit der Verordnung Nr. 347/2013 vom 17. April 2013 hat die EU Leitlinien fur die rechtzeitige Entwick-
lung und Interoperabilitdt vorrangiger transeuropéischer Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete
erlassen. Die Verordnung baut auf den Grundséatzen zur Netzplanung in der Richtline 2009/72/EG auf,
erganzt und erweitert sie auf den europdischen Raum. Auch mit diesem Erlass ist die Strategie
Stromnetze grundsatzlich vereinbar.

Die Strategie Stromnetze verfolgt grundsatzlich die gleiche Stossrichtung wie die Rechtsgrundlagen
der EU und ist gemass den vorstehenden Ausfihrungen weitgehend mit den EU-Rechtsgrundlagen
vereinbar.
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4 Leitlinien fur den 50-Hz-Netzaus- und -umbau

Abgeleitet von den Herausforderungen im Bereich der Stromnetze, den Zielkonflikten bei der Netz-
entwicklung und dem aufgezeigten Bedarf fir Verbesserungen der Rahmenbedingungen des Net-
zaus- und -umbaus sind verbindliche Vorgaben zu den erforderlichen Funktionalitdten der Stromnetze
rechtlich zu verankern®. Die Leitlinien sind im Prozess der Netzentwicklung von den involvierten Ak-
teuren zu beriicksichtigen, wobei hierbei Unterschiede in der Anwendung der Leitlinien auf Ubertra-
gungsnetz- und Verteilnetzebene bestehen kénnen (in den jeweiligen Leitlinien unten erwéahnt). Die
folgenden Leitlinien sollen rechtlich verankert werden:

4.1 Inlandische Versorgung

Leitlinie:

Die Netzbetreiber stellen mit ihrer Planung sicher, dass die schweizerischen 50-Hz-Stromnetze die
Versorgung der inlandischen Endverbraucher jederzeit ausreichend und sicher gewahrleisten. Weiter
ist der Abtransport der in der Schweiz produzierten Elektrizitat bedarfs- und zeitgerecht und unter
Berucksichtigung der Verhéltnismassigkeit sicherzustellen.

Erlauterung:

Mit diesem Grundsatz wird einerseits die Bedeutung der ausreichenden Netzkapazitaten (Gewahrleis-
tung der N-1 Sicherheit) fur die sichere Versorgung der Endverbraucher (Aufrechterhaltung der hohen
Versorgungsqualitat) betont. Andererseits ist im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 der Anschluss
der inlandischen Erzeugungsanlagen von Bedeutung. Aus dieser Leitlinie ergibt sich fir die Netz-
betreiber im Grundsatz die Verpflichtung, ihre Netze so auszubauen, dass auf Dauer keine signifikan-
ten Einschrankungen beim Betrieb von Produktionskapazitaten entstehen. Das Potenzial der inlandi-
schen Erzeugung soll nicht durch fehlende Netzkapazitaten beeintrachtigt werden, jedoch ist hierbei
mit Bezug auf die anfallenden Anschluss- und Netzverstarkungskosten im Verhéltnis zum Leistungs-
und Energiepotential des anzuschliessenden Kraftwerkes die Verhaltnismassigkeit zu wahren. Die
Netzbetreiber und die Kraftwerksbetreiber haben ihre Planungen rechtzeitig zu koordinieren, damit die
Netzkapazitaten bedarfs- und zeitgerecht fir den Abtransport aus Kraftwerken sichergestellt werden.
Die Netzbetreiber vereinbaren mit den Kraftwerksbetreibern die hierfir notwendigen Massnahmen und
gegenseitigen Verpflichtungen. Bei der Prazisierung dieser Leitlinie kdnnen als Indikatoren fur signifi-
kante Einschréankungen bspw. die N-1 Belastung, die durchschnittliche Nichtverfugbarkeit von Elektri-
zitat fir Endverbraucher, die Kosten, die durch Redispatch®® von ins Ubertragungsnetz einspeisenden
Kraftwerken entstehen, und — in Zukunft — die Anzahl der Einspeisemanagement'’-Massnahmen bei
dezentralen Erzeugungsanlagen im Verteilnetz verwendet werden. Diese Leitlinie konkretisiert Stoss-
richtung 1 des Infrastrukturberichts des Bundes (siehe Kapitel 2.1). Weiter wird damit auch zur Errei-
chung der Ziele beigetragen, die mit den Massnahmen der nationalen Strategie zum Schutz kritischer
Infrastrukturen® angestrebt werden.

'® Eine rechtliche Verankerung der Leitlinien auf Gesetzes- und/oder Verordnungsstufe ist vorgesehen, falls die heutigen Be-
stimmungen nicht ausreichen.

'® Der Begriff Redispatch bezeichnet den praventiven oder kurativen Eingriff des Ubertragungsnetzbetreibers in die Fahrplane
von Kraftwerken, um kurzfristig auftretende Engpésse zu vermeiden oder zu beseitigen.

" Einspeisemanagement bedeutet, dass der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung von dezentralen Anlagen ab einer
bestimmten Anlagengrosse ferngesteuert reduzieren kann.

'8 Siehe Massnahme M 15 der Nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen vom 27. Juni 2012,
www.infraprotection.ch.

14/47



4.2 Internationale Anbindung
Leitlinie:
Die nationale Netzgesellschatft stellt sicher, dass das schweizerische Ubertragungsnetz international

ausreichend vernetzt ist, um die Versorgungs- und Systemsicherheit zu gewahrleisten und den grenz-
Uberschreitenden Stromhandel zu ermdglichen.

Erlauterung:

Mit dieser Leitlinie soll der Bedeutung des Anschlusses an das européische Verbundsystem fir die
Versorgungssicherheit (z.B. Importmdglichkeiten im Winterhalbjahr) und die Integration von erneuer-
baren Energien (z.B. Beitrag der Schweizer Pumpspeicherkraftwerke) Rechnung getragen werden.
Die Kraftwerksstruktur in Europa unterliegt einem starken Wandel (Ausstieg Kernenergie in Deutsch-
land und Ziele der Directive on Electricity Production from Renewable Energy Sources (RES) der EU)
und die internationale Anbindung ist aus technischer Sicht von Bedeutung, da ausreichende grenz-
Uberschreitende Kapazitaten den Stromaustausch im ENTSO-E Netz (European Network of Trans-
mission System Operators for Electricity) ermoglichen und damit wesentlich zur gegenseitigen Versor-
gungssicherheit beitragen sollen. Die grenziiberschreitende Entwicklung des 50-Hz-Ubertragungs-
netzes muss auf europaischer Ebene abgestimmt werden und die nationale Netzgesellschaft muss
sich aktiv bei der europaweiten Netzentwicklungsplanung und der Einfuhrung effizienter Engpassver-
fahren beteiligen. Grenzliberschreitenden Kapazitaten und somit die Transportkorridore elektrischer
Energie werden auf europaischer Ebene in Hinblick auf einen gesamteuropaischen Energiebinnen-
markt abgestimmt, so z.B. durch die Verordnung zu Leitlinien fir die europaische Energieinfrastruk-
tur™®. Infrastrukturprojekte, die mindestens zwei verschiedene EU-Mitgliedstaaten betreffen und wirt-
schaftlich, sozial und 6kologisch tragfahig sind, kdnnen von der Europaischen Union als Projects of
Common Interest (PCI) eingestuft werden und erhalten dadurch eine héhere Prioritat bei der Umset-
zung. Eine internationale Anbindung und Koordination ist hinsichtlich der geopolitischen Lage der
Schweiz daher wichtig. Desweiteren ist eine enge internationale Anbindung insbesondere fiir die
Schweiz auch aus volkswirtschaftlicher Sicht relevant, da Gber den internationalen Stromaustausch
eine hohe Wertschdpfung durch die Schweizer Stromwirtschaft mit ihnrem flexiblen Kraftswerkspark
erzielt werden kann. Die Angaben zu den erwarteten quantitativen Werten des Stromaustauschs (und
damit die ausreichenden Import- und Exportkapazitéaten) werden im energiewirtschaftlichen Szenario-
rahmen vorgegeben (siehe Kapitel 5.2). Dabei ist die Entwicklung des nationalen und internationalen
Marktdesigns zu bertcksichtigen: U. a. welche Produkte am Markt gehandelt werden kénnen und mit
welcher Methode grenziiberschreitende Ubertragungskapazitaten berechnet und vergeben werden.
Ohne ein Stromabkommen mit der EU kdnnten sich fir die Schweizer Akteure (z.B. Nationale Netzge-
sellschaft und EICom) Nachteile bei der Mitwirkung in Organisationen auf europaischer Ebene (z.B.
ENTSO-E und Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER) ergeben und die Teilnahme
am europdaischen Strombinnenmarkt erschwert sein. Daher ist die internationale Abstimmung wichtig
fur die langfristige Versorgungssicherheit der Schweiz. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 3
des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.3 Electricity Highways (Supergrid)

Leitlinie:
Die nationale Netzgesellschaft stellt, mit Unterstiitzung durch den Bund, sicher, dass die Interessen
der Schweiz in die konzeptionellen Uberlegungen und Planung fiir die paneuropaischen Electricity

1 Verordnung des Européischen Parlamentes zu Leitlinien flr die transeuropéische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der
Entscheidung Nr.1364/2006/EG (19.10.2011):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:DE:PDF
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Highways (Supergrid®) eingebracht werden, um langfristig eine moglichst effiziente Anbindung an das
européische Verbundnetz zu gewahrleisten.

Erlauterung:

Die aktive Beteiligung an der Planung flr die paneuropéischen Electricity Highways soll sicherstellen,
dass auch langfristig die enge Anbindung an das européische Verbundsystem gewahrleistet bleibt.
Durch Mitwirkung der relevanten Schweizer Akteure (u.a. die Nationale Netzgesellschaft, die EICom
und das Bundesamt flir Energie BFE) in Arbeitsgruppen und in Projekten auf européischer Ebene soll
erreicht werden, dass zukiinftige Netzstrukturen auch auf die Bedurfnisse der Schweiz abgestimmt
sind. Die nationale Netzgesellschatt ist z.B. bereits Mitglied in der ENTSO-E 2050 Electricity Highways
Working Group und arbeitet seit Friihjahr 2010 in der Renewables Grid Initiative®* mit. Gleichstromlei-
tungen kénnten im Rahmen der Electricity Highways eine zentrale Rolle spielen. Aus diesem Grund ist
im Rahmen der Revision der Stromversorgungsgesetzgebung die Ausweitung des StromVG auf
Gleichstrom-Leitungen vertieft zu prifen. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 1 und der
Stossrichtung 3 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.4 Koordination der Akteure bei der Bedarfsermittlung

Leitlinie:

Die nationale Netzgesellschaft koordiniert die Planung des Ubertragungsnetzes und die damit zu-
sammenhangende Bedarfsermittlung mit der Planung der Verteilnetzbetreiber auf Netzebenen 2 und
3. Die Koordination erfolgt regional zwischen der nationalen Netzgesellschaft, den jeweils betroffenen
Verteilnetzbetreibern und Kantonen, den SBB? (insbesondere im Zusammenhang mit deren 132-kV-
Ubertragungsnetz) und den Produzenten.

Erlauterung:

Die gegenseitigen Abhéngigkeiten zwischen den verschiedenen Netzebenen gewinnen mit einer Zu-
nahme der dezentralen Einspeisungen in die Verteilnetze an Bedeutung. Fur die Bedarfsermittlung
stellen sich die beteiligten Akteure gegenseitig die fur die Koordination notwendigen Informationen
und Daten zur Verflgung (siehe Kapitel 5.3). Neben den Netzbetreibern und den SBB kommt auch
den Kantonen bei der Bedarfsermittlung eine zentrale Rolle zu. Die Kantone stellen den Netzbetrei-
bern allfallige zusatzliche Informationen Uber die voraussichtliche Entwicklung von Erzeugungskapazi-
taten (bspw. aus kantonalen Energiestrategien), die bei der Entwicklung des Szenariorahmens noch
nicht berticksichtigt wurden, zur Verfigung. Die Energiefachstellen der Kantone und die Netzbetreiber
tauschen dazu die relevanten energiewirtschaftlichen Informationen aus. Insbesondere fiir eine effi-
ziente Netzplanung bei der Anbindung von Windkraftanlagen bzw. Windparks ist eine verbindliche
Gebietsausscheidung in der kantonalen Richtplanung von grosser Bedeutung. Zudem soll durch die
Koordination mit den Kantonen gewéhrleistet werden, dass schon friihzeitig eine Abstimmung mit
deren Vorhaben und Planungen erfolgt und die kantonalen Stellen in den Prozess einbezogen wer-
den. Die nationale Netzgesellschaft tbernimmt bei der regionalen Koordination die leitende Funktion.

% Angesichts des europaweiten Ausbaus der Erzeugungskapazitaten dargebotsabhéngiger erneuerbarer Energien, deren
Produktionsstandorte sich oft fernab der Verbrauchszentren befinden, wird dem Stromtransport Uiber grosse Distanzen in Zu-
kunft eine wichtige Rolle zukommen. Aus diesem Grund wird europaweit die Idee eines ,Supergrid“ diskutiert. Die Frage nach
der préaferierten Technologie eines solchen ,Supergrid” ist noch nicht abschliessend beantwortet, wobei davon ausgegangen
wird, dass Hochspannungsgleichstromiibertragung (HGU-Technologie) zumindest teilweise Anwendung finden wird und eine
effizientere Energietubertragung tber grosse Entfernungen ermdglichen wird, als dies mit Wechselstromtechnik der Fall wére.
* Die Renewables Grid Initiative (RGI) fordert die Integration vom Strom aus erneuerbaren Quellen ins europaische Netz:
http://www.renewables-grid.eu/

2 Falls in den jeweiligen Netzgebieten Privatbahnen im Leitungsbau tétig sind, stimmen sich die Netzbetreiber ebenfalls mit

deren Netzplanung ab.
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Die Planungshoheit fiir die Netzebenen 2 und 3 bleibt bei den Verteilnetzbetreibern. Die EICom wird
von der nationalen Netzgesellschaft periodisch tber den Stand der Koordination informiert. Ziel dieser
Koordination ist es, dass eine schweizweit abgestimmte Netzplanung durchgefiihrt wird, bei der eine
regelméassige Abstimmung der Netzentwicklung zwischen dem Ubertragungsnetz und den Verteilnet-
zen unter Bericksichtigung der Produktionsentwicklung stattfindet.

Der Bund ist nicht in die Bedarfsermittlung involviert; er legt jedoch mit den rechtlich zu verankernden
Leitlinien und dem energiewirtschaftlichen Szenariorahmen die Rahmenbedingungen fir den anzu-
strebenden Netzaus- und -umbau fest. Im Detail ist dieser Einzelschritt innerhalb des Netzentwick-
lungsprozesses im Kapitel 5.3 beschrieben. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtungen 2 und 3
des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.5 Langfristige und tberdrtliche Koordination von Stromnetzen und Raum
Leitlinie:

Die Netzbetreiber sorgen bei ihrer langfristigen Planung der schweizerischen Stromnetze insbesonde-
re fur Vorhaben auf den Netzebenen 1 und 3 fir eine frihzeitige Berlcksichtigung der zu koordinie-
renden Interessen und initiieren die raumlichen Koordinationsprozesse zwischen Netzbetreibern,
Bund, den Kantonen, den Kraftwerksbetreibern, angrenzenden auslandischen Ubertragungsnetz-
betreibern und wo zweckmaéssig mit den SBB.

Erlauterung:

Der knappe Raum und Boden in der Schweiz soll zukiinftig besser genutzt werden, was den beste-
henden Vorgaben gemass RPG/RPV entspricht, heute jedoch nur teilweise umgesetzt wird. Dies kann
nur durch eine tUberortliche und gesamtheitliche Betrachtung des betroffenen Raumes geschehen. Die
Planung der Stromnetze muss insbesondere auf den Netzebenen 1 und 3 Uberdrtlich mit Siedlungs-
gebieten, Schutzinteressen und anderen raumwirksamen Infrastrukturnetzen (u.a. Strom, Wasser,
Gas, Telekommunikation, Verkehr auf Schiene und Strasse) in Teilriumen abgestimmt werden. Die
raumliche Koordination der Planungen beriicksichtigt die in Kapitel 3.2 des Sachplans Ubertragungs-
leitungen?®® formulierten Ziele. Diese werden in geeigneter Form in den Konzeptteil des neuen Sach-
plans Energienetze (SEN) Uberfuhrt werden (vgl. Kapitel 5.4). Das Sachplanverfahren selbst kommt
nach wie vor nur bei Projekten zur Anwendung, in denen massgebliche Anderungen der Netzebene 1
geplant werden. Eine friihzeitige, die Sachbereiche und institutionellen Ebenen tbergreifende Planung
und Zusammenarbeit ist hierzu Voraussetzung. Die Kantone sollen (bei Netzebene 1 koordiniert mit
dem Sachplanverfahren) die fur die Infrastrukturnetze notwendigen Raume in ihren Richtplanen frih-
zeitig einplanen und ausscheiden. Die Ausscheidung konkreter Planungskorridore wird im Sachplan-
verfahren durchgefiihrt, wobei die entsprechenden Fachstellen der Kantone und des Bundes friihzeitig
einbezogen werden. Das Ergebnis der Zusammenarbeit wird im neuen SEN festgehalten. Die Kanto-
ne sorgen fir die Festlegung in den kantonalen Richtplanen. Im Rahmen der 2. Teilrevision des RPG
ist vorgesehen, dass die Kantone zukinftig in ihren Richtplanen die flir den Energietransport vorgese-
henen Trassen und Flachen bezeichnen und allfallige Massnahmen ausweisen, mit denen diese gesi-
chert werden sollen. Zudem soll ebenfalls im Zuge der geplanten 2. Teilrevision des RPG die gemein-
same Planung verankert werden, auf die bei der langfristigen und tUberdértlichen Koordination von
Stromnetzen im Raum zurtickgegriffen werden kann. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 2
des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

= Sachplan Ubertragungsleitungen Aufnahme der strategischen Ubertragungsleitungsnetze 50 Hz der allgemeinen Stromver-
sorgung und 16,7 Hz der Bahnstromversorgung in den Sachplan vom 23. Februar 2009:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 473856684.pdf
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4.6 Nationale Bedeutung der Stromnetze
Leitlinie:
Der Bundesrat kann elektrische Anlagen der Netzebenen 1 bis 3 und Anlagen der SBB bezeichnen,

welche von nationaler Bedeutung sind und denen ein gleich- oder héherwertiges Interesse im Sinne
von Art. 6 Abs. 2 NHG zukommt.

Erlauterung:

Eine Abweichung vom Grundsatz der ungeschmaélerten Erhaltung im Sinne der Inventare von Objek-
ten mit nationaler Bedeutung darf nach Artikel 6 des NHG nur dann in Erwdgung gezogen werden,
wenn den Schutzinteressen andere gleich- oder hoherwertige Nutzinteressen von ebenfalls nationaler
Bedeutung entgegenstehen. So muss die jeweils zustandige Entscheidbehdrde bei einer moglichen
Beeintrachtigung eines nationalen Schutzobjektes in jedem Einzelfall zuerst priifen, ob einer geplan-
ten Ubertragungsleitung tiberhaupt ein gleich- oder hoherwertiges Interesse von nationaler Bedeutung
zukommt. Auf Grund der z.T. unterschiedlichen Einschétzung der Bedeutung von einzelnen Leitungen
kann die Diskussion tber die nationale Bedeutung einer Leitung sehr aufwandig sein und zu Verfah-
rensverzdgerungen fuhren.

Damit die Frage, welche elektrische Anlagen von nationaler Bedeutung sind, auf einer konzeptionellen
Basis, losgeldst von konkreten Féllen und politisch legitimiert gelost werden kann, soll dem Bundesrat
auf Gesetzesstufe die Kompetenz eingeraumt werden, auf Verordnungsstufe diejenigen elektrischen
Anlagen der Netzebenen 1 bis 3 und der SBB zu bezeichnen, welche von nationaler Bedeutung sind
und denen ein gleich- oder hdherwertiges Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG zukommt. Bei der
Bezeichnung der Anlagen der Netzebenen 1 bis 3 stutzt er sich auf die von der EICom gepriften
Mehrjahresplane ab.

Angesichts der Stossrichtung 3 des Infrastrukturberichts des Bundes (siehe Kapitel 2.1) muss dem
Bundesrat insbesondere die Mdglichkeit eingeraumt werden, in die Liste der Anlagen von nationaler
Bedeutung auch Projekte aufzunehmen, welche in die Liste der Projects of Common Interest (PCI)
aufgenommen wurden. Mit diesem Vorgehen wird die im konkreten Fall zustandige Entscheidbehérde
vom weitreichenden Entscheid entlastet, ob ein konkretes Vorhaben zum Bau oder Umbau einer
elektrischen Anlage, welches ein nationales Schutzobjekt beeintréchtigen konnte, ebenfalls von natio-
naler Bedeutung im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG ist. Sie kann bei solchen Vorhaben direkt die Inte-
ressenabwagung durchfiihrten, was sich schlussendlich verfahrensbeschleunigend auswirkt.

4.7 Interessenauslegung Projekte Ubertragungsnetz (Netzebene 1)

Leitlinie:

Bei der Beurteilung von Korridorvarianten fiir Netzebene 1 erfolgt eine umfassende Interessenausle-
gung, welche die Auswirkungen auf Mensch, Raum und Umwelt, technische Aspekte sowie betriebs-

und volkswirtschaftliche Uberlegungen beriicksichtigt. Die Interessenauslegung bildet die Grundlage
fur die Interessenabwagung, die schlussendlich fiir den Korridorentscheid durchgefuhrt werden muss.

Erlauterung:

Die Interessenauslegung dient als Grundlage fur den Korridorentscheid. Sie soll im Rahmen des Vari-
antenvergleichs im Sachplanverfahren mithilfe des Bewertungsschemas ['Jbertragungsleitungen24 in
der Diskussion zum Korridor (siehe Kapitel 5.4, Abbildung 4, Phase 2) nach Vorliegen des Zwischen-

* Eine Medienmitteilung zum Bewertungsschema Ubertragungsleitungen findet sich unter
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msqg-id=48260. Das Bewertungsschema und das
Handbuch zum Schema finden sich unter http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=de&dossier_id=05811
auf der Website des BFE.
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ergebnisses durchgefiihrt werden. Diese Leitlinie beschreibt die Grundsatze des Bewertungsschemas
Ubertragungsleitungen, das als Instrument im Sachplanverfahren eingesetzt wird. Das Bewertungs-
schema Ubertragungsleitungen legt Grundlagen zur Ermittlung, Beurteilung und Beriicksichtigung von
Interessen in den Bereichen des Raumes und der Umwelt, der Auswirkungen auf Menschen, der
technischen Aspekte sowie der betriebs- und volkswirtschaftlichen Uberlegungen fest. Es dient somit
der Interessenauslegung und Interessenbeurteilung, welche die Basis fur die anschliessende Interes-
senabwéagung bilden. Die Anwendung des Bewertungsschemas Ubertragungsleitungen soll u.a. dazu
beitragen, die Frage zu beantworten, ob eine Leitung als Freileitung oder als unterirdisches Kabel
ausgefuhrt werden soll”®. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtungen 2 und 4 des Infrastrukturbe-
richts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.8 Verkabelung auf der Hochspannungsebene und darunter

Leitlinie:

50-Hz-Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen und bei Ausbauten auch auf bestehenden Tras-
sen der Netzebene 3 und den Netzebenen 5 und 7 sind sofern technisch mdglich grundsatzlich als
Erdkabel auszufuhren, wenn die Gesamtkosten fur Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamt-
kosten einer technisch gleichwertigen Freileitungsvariante nicht um einen bestimmten Faktor Uber-
schreiten. Die bewilligende Behorde kann auf Antrag Ausnahmen bewilligen, wenn 6ffentliche Interes-
sen dies erfordern.

Erlauterung:

Mit dieser Leitlinie soll ermdglicht werden, dass in Fallen, in denen ein Erdkabel relativ kostenglinstig
realisiert werden kann, von vornherein die Anrechenbarkeit der Kosten gesichert ist. Damit soll der
Netzausbau auf der 50-Hz-Hochspannungsebene (Netzebene 3), auf der eine Verkabelung mit gerin-
geren technischen Herausforderungen und mit geringeren Kosten als auf der Netzebene 1 verbunden
ist, signifikant beschleunigt werden?®. Die Leitlinie entfaltet auch auf den Netzebenen 5 und 7 ihre
Wirkung, da sie dort ebenfalls eine Verkabelung fiir einen Netzausbau regelt. Ihr Fokus liegt allerdings
auf Netzebene 3. Fir die Umsetzung dieser Leitlinie missen die Berechnungsvorschriften und Rand-
bedingungen zur Anwendung des Mehrkostenfaktors klar und fur alle Netzbetreiber einheitlich defi-
niert werden. Grundlagen zur Festsetzung eines Mehrkostenfaktors sowie fur eine einheitliche Be-
rechnungsmethode fir einen Vergleich von Kabeln und Freileitungen finden sich in der Consentec-
Studie, welche im Auftrag des BFE angefertigt wurde®’. Die dort erarbeiteten Grundlagen zur Berech-
nungsmethodik umfassen Aspekte der Versorgungssicherheit sowie kabellésungsspezifische, techni-
sche Massnahmen. Die Festsetzung der Regelungen zum Mehrkostenfaktor kann auch differenziert
erfolgen. Die Sinnhaftigkeit der Anwendung des Mehrkostenfaktors kann weiterhin durch Biundelungs-
projekte28 relativiert werden, sodass die Anwendung des Faktors in solchen Féllen zu prifen ist. In
Fallen, die aufgrund héherer Kosten fir die Verkabelung nicht unter diese Regelung fallen und die
vom ESTI nach erfolgloser Bereinigungsverhandlung ans BFE Uberwiesen werden, soll das Bewer-

% Bei 16.7-Hz-Hochspannungsleitungen besteht aufgrund der Resonanzproblematik nur eine sehr eingeschrankte Maglichkeit
zur Verkabelung. Dies muss in Bezug auf die Anwendbarkeit des Bewertungsschemas Ubertragungsleitungen beriicksichtigt
werden.

% Diese Leitlinie lehnt sich an die Formulierung in § 43h des deutschen Gesetzes (iber Massnahmen zur Beschleunigung des
Netzausbaus vom 28. Juli 2011 an.

" Consentec Studie im Auftrag des BFE ,Berechnungsmethode fiir einen Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen
sowie Wahl eines Mehrkostenfaktors* (12. April 2013).

= Biindelungsprojekte sind Projekte, bei welchen Ubertragungsleitungen verschiedener Art auf einer Trasse miteinander kom-
biniert werden, so z.B. eine Ubertragungsleitung der Netzebene 1 mit einer Leitung einer tieferen Netzebene oder einer Leitung

der SBB.
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tungsschema Ubertragungsleitungen (in entsprechend angepasster Form) angewendet werden. Damit
soll auch auf der Netzebene 3 eine umfassende Interessenabwégung bei der Frage ermoglicht wer-
den, ob eine 50-Hz-Hochspannungsleitung als Freileitung oder als unterirdische Kabelleitung29 gebaut
werden soll. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtungen 2, 3 und 4 des Infrastrukturberichts des
Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.9 Spannungsebenenltbergreifende Ausgleichsmassnahmen von Freileitun-
gen

Leitlinie:

Als Ausgleich fur die Erstellung von neuen Freileitungen auf der Netzebene 1 kdnnen — sofern tech-

nisch machbar — im betrachteten Teilraum Freileitungen auf niedrigeren Spannungsebenen mit der

neuen Freileitung auf der Netzebene 1 zusammengelegt, verkabelt oder riickgebaut werden. Die

Mehrkosten, die beim jeweiligen Verteilnetzbetreiber durch solche allfalligen Ausgleichsmassnahmen

an bestehenden Freileitungen entstehen, werden von der nationalen Netzgesellschaft getragen und

sind als Kosten im Ubertragungsnetz anrechenbar®.

Erlauterung:

Die Mdglichkeit, spannungsebeneniibergreifende Ausgleichsmassnahmen vorzunehmen, soll dazu
fuhren, dass vermehrt das gesamte Stromnetz betrachtet wird. Diese Gesamtsicht dréngt sich insofern
auf, als die genannten Ausgleichsmassnahmen auf der Netzebene 3 und tiefer technisch besser er-
probt sind. Dies trifft insbesondere auf Verkabelungen zu, die auf der Netzebene 3 einen niedrigeren
Kostenfaktor im Vergleich zu Freileitungsvarianten aufweisen als auf der Netzebene 1. Verkabelungen
auf der Netzebene 1 sollen damit nicht ausgeschlossen werden. Die Ausgleichsmassnahmen werden
getroffen, falls sie einen Nutzen fir Mensch, Umwelt oder Raum stiften. Insbesondere kann dieser im
Fall von Blundelungsprojekte mit mehreren Leitungen auf einer Trasse in Frage gestellt sein. Zum
Beispiel konnte die Verkabelung von lediglich einem 50-Hz-Freileitungsstrang, weil die der anderen
Strange technisch, z. B. aufgrund der Resonanzproblematik der SBB, nicht mdglich ist, nicht zwangs-
laufig zu einer Verbesserung der raumlichen oder umwelttechnischen Gegebenheiten fihren. Dieser
Ausgleichsmechanismus soll einen zusatzlichen Freiheitsgrad neben der Anwendung des Bewer-
tungsschemas (Leitlinie 4.7) oder des Mehrkostenfaktors (Leitlinie 4.8) schaffen, um einen Netzaus-
bau zu ermdglichen, der neben technischen und wirtschaftlichen Kriterien auch die Umweltschonung
und raumplanerische Grundsatze bestméglich beriicksichtigt.** Durch die Kostentragung tiber das
Projekt auf der Netzebene 1 wird verhindert, dass Endkunden in einem bestimmten Netzgebiet die
Kosten der Ausgleichsmassnahmen fiir Projekte im Ubertragungsnetz, die im Allgemeinen von ge-
samtschweizerischer Bedeutung sind, tragen mussen. Allenfalls ist zu prifen, ob eine Obergrenze fir
die Anrechenbarkeit von Ausgleichsmassnahmen festgelegt werden soll. Die Koordination des span-
nungsebenenlbergreifenden Ausgleichs findet zwischen der nationalen Netzgesellschaft, den betrof-
fenen Verteilnetzbetreibern, den Kantonen und anderen Interessengruppen im Rahmen der Uberdortli-
chen Teilraumplanung im Sachplanverfahren (Phase 1; Diskussion zum Teilraum, siehe Abbildung 4)
statt. Die Kantone ziehen dabei die Gemeinden in geeigneter Weise bei. Diese Leitlinie nimmt Teile
der Stossrichtungen 2, 3 und 4 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

# Bei 16.7-Hz-Hochspannungsleitungen besteht aufgrund der Resonanzproblematik nur eine sehr eingeschrankte Maglichkeit
zur Verkabelung.

*“Die anrechenbaren Kosten umfassen auch ggfs. notwendige Abschreibungen, die entstehen, weil Freileitungen auf den Netz-
ebenen 3, 5 und 7 ausser Betrieb genommen werden, bevor sie vollstdndig amortisiert sind.

3! Ein &hnlicher Mechanismus ist derzeit in Holland eingefuhrt, wo auf nationaler Ebene ein Deckel fur die Gesamtanzahl der
Freileitungskilometer definiert wurde. Jeder in Holland neu gebaute Freileitungskilometer muss also an anderer Stelle mit einer

entsprechenden Verkabelung (auch auf einer anderen Spannungsebene) kompensiert werden.
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4.10 Weitere anrechenbare Kosten von Netzprojekten

Leitlinie:

Die Kosten fir Umweltmassnahmen (Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen) sowie Dienstbar-
keiten im Zusammenhang mit der Realisierung von Netzprojekten gelten als Projektkosten und damit
als anrechenbare Kosten im Sinne des StromVG*.

Erlauterung:

Gemass Art. 15 Abs. 1 StromVG gelten als anrechenbare Kosten die Betriebs- und Kapitalkosten
eines sicheren, leistungsfahigen und effizienten Netzes. Nicht ausdriicklich geregelt ist, in welchem
Ausmass die im Zusammenhang mit zwingend notwendigen Umweltmassnahmen entstehenden, ma-
teriell aber nicht direkt dem Bauvorhaben oder dem Netzbetrieb zusammenhangenden Kosten, anre-
chenbar sind. Diese Kosten sollen in Zukunft als vollumfanglich anrechenbare Projektkosten hinsicht-
lich der Kostenpriifung durch die EICom gelten. Die folgenden Bereiche werden durch diese Leitlinie
abgedeckt:

a) Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen geméass Umweltschutzgesetzgebung :
Jeder Eingriff in geschitzte Landschaften, Biotope oder den Wald muss ausgeglichen werden.
Dieser Ausgleich erfolgt durch Wiederherstellung oder durch geeignete Ersatzmassnahmen.
Das Ausmass der Beeintrachtigung eines bestimmten Schutzzieles wird durch die jeweils zu-
standigen Fachbehdérden (inkl. eidgendssische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK)
bewertet. Die Kosten fiir diese umweltrechtlich begriindeten Massnahmen gehdéren zu den an-
rechenbaren Projektkosten.

b) Kosten fur benétigte Dienstbarkeiten:
Wahrend einige der benétigten Dienstbarkeiten freihdndig (d.h. mittels Vertragsabschluss zwi-
schen Grundeigentimer und Leitungseigentimerin) eingeraumt werden, braucht es fur andere
eine Enteignung. In beiden Fallen muss fur die Beschrankung der Eigentumsrechte eine Ent-
schadigung bezahlt werden. Bei der freihandigen Einraumung der Dienstbarkeit mittels
Dienstbarkeitsvertrag einigen sich die Beteiligten auch tber die Hohe der Entschadigung. Bei
der Errichtung der Dienstbarkeit auf dem Enteignungswege wird die Hohe der Entschadigung
durch die zusténdige eidgendssische Schatzungskommission festgelegt. Diese richtet sich in
der Praxis nach den Entschadigungsansatzen fur elektrische Freileitungen die vom Verband
der schweizerischen Elektrizitatsunternehmen (VSE) und dem schweizerischen Bauernver-
band (SBV) gemeinsam empfohlen werden. Mit diesen Entschadigungen gilt der Eingriff ins
Grundeigentum als abgegolten.

Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 5 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel
2.1).

¥ Gemass EICom kénnen die Mehrkosten von Begleitmassnahmen zu Leitungsbauprojekten als anrechenbar im Sinne von
Artikel 15 Absatz 1 StromVG betrachtet werden, wenn folgende vier Kriterien kumulativ erfillt sind, wobei nur eine Bedingung
(a,b oder c) des ersten Kriteriums erfillt sein muss: 1. a) Das Ausbauvorhaben ist ohne Begleitmassnahmen nicht realisierbar.
b) Das Ausbauvorhaben bringt ohne Begleitmassnahmen keinen oder nur einen geringfligigen versorgungstechnischen Zusatz-
nutzen. c) Der sichere, leistungsfahige und effiziente Netzbetrieb wird durch eine rasche Realisierung (aufgrund Begleitmass-
nahmen) signifikant verbessert. 2. Die Begleitmassnahmen stehen in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Netzbau und
Netzbetrieb. 3. Der zu erwartende Zusatznutzen ist in einem vertretbaren Verhaltnis zu den Gesamtkosten des Projektes (Aus-
bauvorhaben plus Begleitmassnahmen). 4. Das Kosten-Nutzen Verhaltnis der Projektvariante mit Begleitmassnahmen ist ins-

gesamt hoher als das der Projektvariante ohne Begleitmassnahmen.
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4.11 Angewandte Forschung, Entwicklung und Demonstration im Netzbereich
(inkl. Smart Grid)

Leitlinie:

Die 50-Hz-Netzbetreiber (Nationale Netzgesellschaft und Verteilnetzbetreiber) kénnen Ausgaben fiir
angewandte Forschung, Entwicklung und Demonstration (FE&D) in einer noch zu bestimmenden Ho-
he® (bspw. einem gewissen Anteil der Einnahmen durch Netznutzungsentgelte) als anrechenbare
Netzkosten geltend machen. Die Netzbetreiber missen den Nachweis erbringen, dass sich die ent-
sprechenden Ausgaben auf anwendungsorientierte FE&D-Aktivitaten beziehen.

Erlauterung:

Mit der Energiestrategie 2050 und dem Ausbau der zu einem grossen Teil fluktuierend einspeisenden
dezentralen Erzeugung kommen neue Herausforderungen auf die 50-Hz-Netzbetreiber zu. Mit der
zunehmenden Komplexitat des Gesamtsystems Erzeugung-Netz-Verbrauch missen sich die 50-Hz-
Netzbetreiber insbesondere im Hinblick auf Smart Grids zum Systementwickler und -integrator entwi-
ckeln. Damit diese Herausforderungen im Gesamtsystem langfristig kosteneffizient gemeistert werden
kdnnen, sollen mit dieser Leitlinie im Regulierungsrahmen Anreize fir Innovationen im 50-Hz-Netz-
bereich gesetzt werden. Die 50-Hz-Netzbetreiber sollen mit dieser Leitlinie die Mdglichkeit erhalten, in
ihren eigenen Netzen — mit der Kenntnis von spezifischen Daten und Gegebenheiten des jeweiligen
Netzgebietes — neue Technologien, Methoden und Anwendungen zu untersuchen und zu erproben.
Dabei sollen die Projekte der technischen Verbesserungen der Netze, ihres Betriebs oder deren Effi-
zienz dienen. Die entsprechenden Erkenntnisse sollen die Basis fiir eine zeitnahe, praktische Umset-
zung der gefundenen Losungen schaffen, um eine stetige, zielgerichtete Entwicklung hin zu intelligen-
ten Netzen zu forcieren. Diese praxisorientierte Erprobung soll im Rahmen von angewandter For-
schung und Entwicklung sowie gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Eidgendssischen Techni-
schen Hochschulen, Universitaten bzw. Fachhochschulen, anderen Netzbetreibern und weiteren for-
schungsorientierten Einrichtungen der Wirtschaft, der Kantone sowie des Bundes erfolgen. Die Mitwir-
kung in internationalen Forschungsprojekten soll ebenfalls ermdglicht werden, um eine landeruber-
greifende Generation und einen Austausch von Know-how (u.a. in den Bereichen Supergrid und Ver-
gabe von grenziiberschreitenden Kapazitaten) zu fordern. Die Kosten der 50-Hz-Netzbetreiber fur
Aktivitaten im Rahmen ihres Technologie- und Innovationsmanagements insbesondere im Bereich
Smart Grids, welche im FE&D-Bereich angesiedelt sind, sind bis zu einer noch zu definierenden Ma-
ximalhéhe als anrechenbare Netzkosten anzuerkennen. Innovationen werden somit von den Netznut-
zern im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers getragen, kommen diesen aber auch zugute. Die Er-
maoglichung von angewandter Forschung fur alle Netzbetreiber bericksichtigt die grossen Unterschie-
de zwischen den Netzbetreiber hinsichtlich Struktur, Grésse und Organisation. Damit die Aufwendun-
gen jedoch im volkswirtschaftlichen Sinne effizient eingesetzt und Lerneffekte genutzt werden, sind
die Losungsansatze, Vorgehensweisen und Ergebnisse der Forschungsprojekte in einer der Allge-
meinheit, aber insbesondere anderen Netzbetreibern und Interessengruppen, zuganglichen Form
bereit zu stellen. Dem BFE und der EICom muss jahrlich Bericht erstattet werden.

Mit dieser Leitlinie sollen die Netzbetreiber in die Lage versetzt werden, neben klassischen Netzaus-
bau- und Netzverstarkungsmassnahmen insbesondere auch Mess-, Informations-, Kommunikations-

% Die Empfehlung ,A new regulatory framework for TSO R&D in ENTSO-E countries“ der ENTSO-E gibt einen Zielwert von 1%
der Einnahmen durch Netznutzungsentgelte firr die Hohe der F&E-Ausgaben von Ubertragungsnetzbetreibern an. Dieser Ziel-
wert orientiert sich an dem dritten EU Energiebinnenmarktpaket, welches angemessene Forschungsanreize fur Netzbetreiber
fordert (Richtlinie 2009/72/EG, Art. 37.8) und an der Strategie Europa 2020 der Européischen Kommission
(www.eubuero.de/eu2020.htm). Diese Strategie setzt zur Erhdhung der Forschungsaktivitaten in der EU einen Wert von 3% des
BIP fir die Forschungsaufwendungen fest.
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und Steuerungstechnik sowie den Einsatz von Speichern, auch im Rahmen einer moglicherweise
fortschreitenden Netzkonvergenz mit anderen Energietragern, z. B. Gas, Ol, und Warme, (Smart-Grid-
Lésungen) dahingehend zu untersuchen, zu erproben und zu nutzen, dass in Zukunft:

a) Erzeugungsanlagen kosteneffizient und unter Gewéhrleistung der Netzsicherheit in die Netze
integriert werden kénnen (netzinterner Nutzen: Smart-Grid-Lésungen als Mittel zum Zweck fir
ein weiterhin kosteneffizientes Netz) und

b) die 50-Hz-Netze als Basis fir die Marktintegration von dezentralen Produzenten und als Platt-
form fir innovative Angebote und Dienstleistungen in der Stromversorgung dienen kdnnen
(netzexterner Nutzen: Smart Grid-Losungen als Grundlage fur Smart Markets) und

c) Verbraucher ohne grossere Nutzeneinschrankungen sicher und effizient flexibilisiert werden
kdnnen (netzinterner und netzexterner Nutzen: Smart-Grid-Losungen als Mittel zum Zweck fur
ein weiterhin kosteneffizientes Netz sowie als Grundlage flir Smart Markets).

Fur die Implementierung von Innovationsanreizen im Regulierungsrahmen existieren auf europaischer
Ebene bereits mehrere Modelle unterschiedlicher Auspragung (z.B. in Grossbritannien, Italien, Dane-
mark und Finnland). Den Modellen ist gemeinsam, dass Innovationen im Netzbereich spezifisch ge-
fordert werden, um auch langfristig angesichts der neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit
dem Ausbau der erneuerbaren Energien ein kosteneffizientes Netz bereitstellen zu kénnen, das als
Basis fur einen zukunftsfahigen Strommarkt dient. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 1 und
der Stossrichtung 4 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

4.12 Mitwirkung, Information und Kommunikation

Leitlinie:

Bei der Planung der schweizerischen Stromnetze ist der Einbezug der Offentlichkeit sowie eine um-
fassende Information und Kommunikation durch alle Akteure im Verfahren sicherzustellen. Die erfor-
derlichen Prozesse und Anforderungen werden dokumentiert und transparent kommuniziert.

Erlauterung:

Zur Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz des erforderlichen Aus- und Umbaus der Strom-
netze (als zentrales Bindeglied zwischen den Produktionsanlagen und den Endverbrauchern) ist
Transparenz erforderlich und kommt einer umfassenden und langfristig angelegten Information und
Kommunikation eine zentrale Bedeutung zu. Diese sollen ermdglichen, dass sich die Offentlichkeit
aktiv und ausreichend informiert mit dem Thema der Stromnetze auseinandersetzen kann. Die Kom-
munikation darf nicht einseitig ausgerichtet sein, sondern muss die Bedirfnisse aller am Verfahren
beteiligten Personen einbeziehen. Die Kommunikation muss frihzeitig erfolgen und die Inhalte, sowie
die technischen und energiewirtschaftlichen Zusammenhange missen konsistent und verstandlich
sein. Ziel ist, die Bevdlkerung beziiglich der Bedeutung des Netzes fir die zukinftige Sicherung der
Stromversorgung zu sensibilisieren und zur Teilnahme an den Verfahrensprozessen z.B. bei der 6f-
fentlichen Anhérung zu den Entwirfen des energiewirtschaftlichen Szenariorahmens und im Sach-
planprozess (vgl. Kapitel 5.2 und 5.4) zu motivieren. Alle Akteure im Verfahren (Fachleute, Behor-
denmitglieder, Kommunikationsverantwortliche) sind so zu schulen, dass sie in der Lage sind, insbe-
sondere wissenschaftliche Sachverhalte fur Laien verstandlich zu kommunizieren. In diesem Zusam-
menhang sollen auch allfallige Auswirkungen der Stromnetze auf den Mensch und die Umwelt thema-
tisiert werden. Um effiziente und transparente Verfahren zu ermdglichen, ist eine umfassende und
verstéandliche Dokumentation (z. B. Handbuch) der Verfahren, insbesondere hinsichtlich der Anforde-
rungen an die Projektanten, zu erstellen. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtungen 2 und 3 des
Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).
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4.13 Geographische Gesamtsicht des Elektrizitdtsnetzes der Schweiz

Leitlinie:

Die Netzbetreiber dokumentieren ihre elektrischen Anlagen in Form raumlicher Daten (Geodaten) und
stellen diese dem BFE zur Verfiigung. Das BFE fiihrt diese Geodaten zu einer Gesamtsicht des Elekt-
rizitatsnetzes der Schweiz zusammen und stellt sie zugangsberechtigten Personen zur Verfligung.

Erlauterung:

Die Verfugbarkeit der geographischen Gesamtsicht des Elektrizitdtsnetzes der Schweiz stellt eine
Grundlage fur die Umsetzung der Strategie Stromnetze und der Energiestrategie 2050 dar. Der Aus-
tausch raumlicher Information zwischen Netzbetreibern, Behérden und der Offentlichkeit wird standar-
disiert und institutionalisiert. Das BFE definiert dafir zusammen mit den Netzbetreibern die Minimalan-
forderung an die Dokumentation und legt diese anschliessend in Form eines Austauschdatenmodells
fest. Dies ermdglicht dem BFE die Zusammenfuhrung in eine schweizweite Gesamtsicht des Elektrizi-
tatsnetzes, welche gemass einer noch zu definierenden Zugangsberechtigung zur Verfigung gestellt
wird. Somit steht die notwendige Gesamtsicht bei der Koordination der Bedarfsermittlung und der
Planung der Stromnetze zur Verfugung. Auch beim spannungsibergreifenden Ausgleich von Freilei-
tungen stellt die raumliche Gesamtsicht die Basis dar. Zudem tragt die Verfigbarkeit von Geodaten
des Elektrizitdtsnetzes zum Schutz der Infrastruktur und zur Abstimmung mit weiteren Infrastruktur-
medien bei. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtung 3 des Infrastrukturberichts des Bundes auf
(siehe Kapitel 2.1).

4.14 Netzoptimierung vor Netzverstarkung vor Netzausbau

Leitlinie:

Die Netzbetreiber beriicksichtigen beim bedarfsgerechten Netzausbau das sogenannte NOVA-Prinzip
(Netzoptimierung vor —verstarkung, vor —ausbau).

Erlauterung:

Das NOVA-Prinzip besagt, dass eine Netzoptimierung grundsatzlich einer Verstarkung vorzuziehen
ist, die wiederum Prioritat vor dem Netzausbau hat (Abbildung 1). Ein Ausbau des Stromnetzes soll
erst dann stattfinden, wenn absehbar ist, dass ein sicheres und leistungsféhiges Stromnetz mit der
Netzoptimierung und subsidiar der Netzverstarkung nicht gewahrleistet werden kann. Ziel des NOVA-
Prinzips ist es, einen moglichst haushalterischen Umgang mit Raum, Boden und finanziellen Mitteln
zu fordern, und eine optimale Nutzung der bestehenden Infrastruktur sicherzustellen. Die gesetzliche
Verankerung des NOVA-Prinzips prazisiert die bestehenden Vorgaben gemass Artikel 8 StromVG.

Zur Kategorie der Netzoptimierung im Ubertragungsnetz kénnen folgende Massnahmen zahlen:

- Eliminierung von Engpassen in Unterwerken

- Bau von Netz-Provisorien

- Bau von Transformatoren (mit oder ohne Langs- oder Querregelung) und von flexiblen Wech-
selstromiubertragungssystemen (FACTS)

- Bau von Blindleistungskompensationsanlagen (i.e. Spulen, Kondensatoren, statische Blind-
leistungskompensatoren)

- Austausch von Transformatoren (Kurzschlussfestigkeit und Leistungsgrosse)

- Ertichtigung von Schaltanlagen (Kurzschlussfestigkeit und Stromtragfahigkeit)

- Umstellung von 220 auf 380 kV auf daftir dimensionierten und zugelassenen Leitungen

- Temperaturabhangiger Betrieb der Leitungen, d.h. Zulassen einer erhéhten Ubertragungsfa-
higkeit bei niedrigen Aussentemperaturen.
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Unter Netzverstarkungsmassnahmen im Ubertragungsnetz kénnen fallen:

- Nutzung von freien Gestangeplatzen

- Umbeseilungen auf Leiterseile mit hoherer Ubertragungsfahigkeit bei eventueller Erhéhung
der Bodenabsténde

- Austausch von Leitungen (Kurzschlussfestigkeit und Leistungsgrosse)

- Ausbau von Schaltanlagen

- Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen (HTLS)

- Umbau der Leitung, beispielweise eine Erhéhung der Spannung von 220 auf 380 kV.

Der Netzoptimierung und Netzverstarkung kénnen insbesondere die umweltrelevante Schutzgesetz-
gebung Grenzen setzen, indem nach einer Optimierung oder Verstarkung vorgeschriebene Grenzwer-
te nicht mehr eingehalten werden kénnen (insbesondere beziglich nichtionisierende Strahlung oder
Larm). Erst wenn die Netzoptimierung und subsidiar die Netzverstarkung nicht ausreichen, fallt ein
Netzausbau und damit eine oder beide der folgenden Massnahmen in Betracht:

- Neubau von Leitungen auf einer neuen Trasse
- Neubau von Schaltanlagen.

Schalthandlungen (i.e. In- oder Ausserbetriebnahme von Leitungen und Transformatoren, Anderung
der Sammelschienenkonfiguration in Unterwerken, Anderung von Transformatorenstufen) und Re-
dispatch fallen nicht unter das NOVA-Prinzip.

Die vorstehend aufgezahlten Massnahmen kénnen beim Ubertragungsnetz angewandt werden. Wie
das NOVA-Prinzip auch auf das Verteilnetz angewandt werden kann, muss noch vertieft gepruft wer-
den. Es ist jedoch bereits absehbar, dass nicht alle Massnahmen wie u.a. Hochtemperaturleiterseile
auch auf das Verteilnetz angewandt werden kénnen. Diese Leitlinie nimmt Teile der Stossrichtungen
1, 3 und 4 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).

A USBAU

N ETZ

—> VERSTARKUNG —>

Erh6hung der Spannung

OPTIMIERUNG

Temperaturabhéngiger
Netzbetrieb

Austausch von
Transformatoren

Bau von Blindleistungs-
kompensationsanlagen*

220 - 380 kv
(Umbau Leitung)

Umbeseilung oder Einsatz
von Hochtemperatur-
leiterstellen

Nutzung von freien
Gesténgeplatzen*

Neubau von Leitung auf
neuem Trasseekorridor

Neubau von
Schaltanlagen

* Weitere Massnahmen, die zu diesen Kategorien zahlen, werden im Text aufgelistet.

Abbildung 1: Das NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor —verstarkung, vor —ausbau) umgesetzt mit
Beispielen im Ubertragungsnetz.
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4.15 Technische Netzplanungsgrundséatze

Leitlinie:

Technische Netzplanungsgrundsatze sind bei der Erstellung der Mehrjahrespléne durch die Netz-
betreiber zu bertcksichtigen und durch die Netzbetreiber zu verdffentlichen. Bei Bedarf kann die El-
Com einheitliche Netzplanungsgrundsatze festlegen.

Erlauterung:

Neben den Leitlinien und dem energiewirtschaftlichen Szenariorahmen missen bei der Netzplanung
technische Grundséatze berticksichtigt werden. Diese Planungsgrundsatze beschreiben die Rahmen-
bedingungen, den Untersuchungsgegenstand, die Untersuchungsmethodik, die netztechnischen Beur-
teilungskriterien und Massnahmen fir die Netzplanung. Im Rahmen der Grundsatzanalysen der Netz-
ausbauplanung ist eine Auswahl von relevanten Netznutzungsfallen erforderlich, damit das Netz zur
Gewahrleistung der Netzsicherheit ausreichend bemessen und den Anforderungen nach einem siche-
ren und effizienten Netzbetrieb Rechnung getragen wird.

Netzplanungsgrundsatze decken u.a. folgende Bereiche ab:

- Netzsicherheitsrelevante Betrachtungen (Einfachausfall, Nichtverfugbarkeit mehrerer Be-
triebsmittel)

- Lastfélle (Starklasten, Schwachlasten)

- Spannungshaltung

- Leistungsflussberechnungen (unter Beriicksichtigung thermischer Belastungs-, Spannungs-
grenzen und Schutzgrenzwerte)

- Kurzschlussstromberechnungen

- Angaben zur Stabilitéat (transiente und statische Stabilitat)

- Betrachtungen zur Versorgungszuverlassigkeit (z. B. Bewertung N-1 sicherer Netzkonzepte).

Weiter berticksichtigen die Netzplanungsgrundsétze die massgeblichen technischen Vorgaben ge-
mass ENTSO-E, die Schutzkonzepte und das dynamische Verhalten der an das Netz angeschlosse-
nen Anlagen sowie der Einfluss der Netzdynamik.

Die transparente Anwendung von technischen Netzplanungsgrundséatzen vereinfacht die nachfolgen-
de Uberpriifung der Mehrjahresplane durch die EICom. Auf Stufe Ubertragungsnetz ist die Erstellung
und Veroffentlichung von Planungsgrundséatzen zwingend erforderlich. Zur Effizienzsteigerung beim
Netzausbau kann die EICom bei Bedarf einheitliche Netzplanungsgrundsétze festlegen. Diese Leitlinie
nimmt Teile der Stossrichtungen 1 und 3 des Infrastrukturberichts des Bundes auf (siehe Kapitel 2.1).
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5 Ablauf des zuklnftigen Netzentwicklungsprozesses

Eine Ubersicht tiber die Teilschritte, Ablaufe und involvierten Institutionen bei der zukiinftigen Netz-
entwicklung 50 Hz ist in Abbildung 2 dargestellt. Entlang der Zeitachse von oben nach unten wird der
Netzentwicklungsprozess kontinuierlich konkreter. An den Erlass von gesetzlichen Grundlagen und
Ausfiihrungsbestimmungen zur Umsetzung der Leitlinien aus Kapitel 4 schliesst sich der periodische
Prozess der Anpassung der Ausfihrungsbestimmungen (Verordnungen, Sachplan, energiewirtschaft-
licher Szenariorahmen), der Bedarfsermittiung und der raumlichen Koordination an. Darauf folgen die
Bewilligung und Ausfiihrung konkreter Projekte und die abschliessende Uberpriifung der Kosteneffi-
zienz. Neue Elemente im zukiinftigen Ablauf ergeben sich in den ersten drei Teilschritten Gesetzliche
Grundlagen, Ausfuhrungsbestimmungen und Bedarfsermittlung. Weiter sind Anpassungen im Bereich
der Raumlichen Koordination vorgesehen. Die Bewilligung der Projekte, die Ausfilhrung und Uberprii-
fung der Kosteneffizienz erfolgt wie bisher. Das schrittweise und transparente Vorgehen sowie eine
klare Rollenverteilung sollen dazu beitragen, dass die vorhandene Komplexitat beherrschbar bleibt
und die erforderliche Koordination zwischen den beteiligten Akteuren effizient stattfinden kann. Der
Netzentwicklungsprozess fur das SBB-Ubertragungsnetz (132 kV, 16,7 Hz) folgt den Regeln der Ei-
senbahngesetzgebung. Einzelne Verfahrensschritte kdnnen dabei fur das 16,7 Hz-Netz identisch sein.
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Abbildung 2: Ubersicht tiber die Ablaufe und involvierten Institutionen im Netzentwicklungsprozess
50 Hz und Gemeinschaftsleitungen 50 Hz/16,7 Hz. (BR: Bundesrat, BAV: Bundesamt fur Verkehr,
VNB: Verteilnetzbetreiber).
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5.1 Teilschritt gesetzliche Grundlagen

Abgeleitet von den Herausforderungen im Bereich der Stromnetze und dem Bedarf fir Verbesserun-
gen der Rahmenbedingungen werden die Leitlinien rechtlich verankert (siehe erster Schritt in Abbil-
dung 2 und gesetzlicher Anpassungsbedarf in Kapitel 10). Diese Leitlinien beschreiben u.a. die grund-
satzlichen Vorgaben (Funktionalitat, Auslegung, Anforderungen) fir den bedarfsgerechten Ausbau der
Netze. Erganzend zu den Leitlinien werden die Zustandigkeiten, Rollen und Aufgaben (Rechte und
Pflichten) der verschiedenen Akteure (u.a. Netzbetreiber, EICom, ESTI, BFE) im Netzentwicklungs-
prozess festgehalten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen fir die Umsetzung der Strategie Strom-
netze mussen geschaffen oder, soweit bereits vorhanden, angepasst werden.

5.2 Teilschritt Ausfihrungsbestimmungen (Szenariorahmen)

In einer zweiten Phase (siehe Abbildung 2) werden die rechtlich verankerten Leitlinien und Zustandig-
keiten konkretisiert und die daraus resultierenden Vorgaben durch Vorschriften auf Verordnungsebene
bzw. im neuen Sachplan Energienetze (SEN, vgl. Kapitel 5.4) festgelegt.

Als Rahmenbedingung im Sinne einer Vorgabe von energiewirtschaftlichen Eckdaten fir die Netzpla-
nung ist ein Szenariorahmen erforderlich, der angemessene energiewirtschaftliche Annahmen uber
die zuklnftigen energiewirtschaftlichen Entwicklungen widerspiegeln soll. Die Festlegung des Szena-
riorahmens ist die Basis fir die anschliessende Bedarfsermittlung im Rahmen der Planung der Netz-
betreiber. Der Szenariorahmen ist behérdenverbindlich, die darin enthaltenen Grundlagen missen
daher u.a. von der EICom bei ihren Entscheidungen beriicksichtigt werden.

Die Anforderungen an einen energiewirtschaftlichen Szenariorahmen wurden von der dena (Deutsche
Energie-Agentur GmbH) in einer im Auftrag vom BFE durchgefiihrten Studie® analysiert. In der Studie
wurden unter Mitwirkung einer breit abgestitzten Begleitgruppe Empfehlungen fur die Anforderungen
an den energiewirtschaftlichen Szenariorahmen sowie die Ausgestaltung der notwendigen Prozesse
und Verantwortlichkeiten erarbeitet und konkretisiert.

Die zeitliche Perspektive des Szenariorahmens soll sich an der zeitlichen Auspragung der Netzpla-
nung orientieren. Daher missen die zu entwickelnden Szenarien und damit der Szenariorahmen min-
destens 10 Jahre in die Zukunft reichen. Um eine Einordnung in langerfristige Entwicklungen zu er-
mdglichen, sollte zumindest ein Szenario 20 Jahre in die Zukunft blicken.

Beziglich der Anzahl der Szenarien muss bei der Ausgestaltung des schweizerischen Szenariorah-
mens eine Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren bertcksichtigt werden. Die Herausforderung
besteht darin, die wesentlichen Treiber der energiewirtschaftlichen Entwicklung zu identifizieren und
Szenarien, die auch konsistent mit der Europaischen Entwicklung sind, zu verdichten. Um die Kom-
plexitat und den Aufwand sowohl bei der Szenarioerstellung als auch bei der anschliessenden Netz-
modellierung zu beschranken, sind drei nationale Szenarien fir den Szenariorahmen der Schweiz
vorgesehen, welche mit drei européischen Szenarien kombiniert werden sollen. Aus Grunden der
Vergleichbarkeit soll sich die Erarbeitung des Szenariorahmens an den Informationen der ENTSO-E
orientieren. Fir jede Erstellung des Szenariorahmens muss erneut geprtft werden, welche Szenario-
kombination die aktuelle Entwicklung geeignet darstellt. Die Szenarien missen sich ausreichend un-
terscheiden, um die Spannbreite méglicher Entwicklungen aufzuzeigen. Die Abbildung eines mittleren
Szenarios, das den wahrscheinlichsten Entwicklungspfad beschreibt, kann als Leitszenario aufzeigen,
wohin sich die energiewirtschaftlichen Kenngréssen ausgehend vom heutigen Status-quo und den
aktuellen energiepolitischen Zielsetzungen wahrscheinlich entwickeln. Die Szenarien kénnen sich

% Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Studie im Auftrag des BFE ,Anforderungen an einen energiewirtschaftlichen Szena-

riorahmen fir die Netzplanung in der Schweiz" (28. Marz 2013).
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insbesondere durch unterschiedliche Ausbaupfade bei den erneuerbaren Energien auf nationaler wie
auch auf europaischer Ebene unterscheiden wobei Ausbauplane von Grosskraftwerke sowie die Kli-
ma- und umweltpolitische Zielsetzungen der verschiedenen Lander zu bericksichtigen sind.

Im Szenariorahmen sind die wichtigsten Parameter aufzunehmen, die die Lastflisse und die spatere
Netzmodellierung entscheidend beeinflussen. Als Mindestanforderung ist daher die zeitliche Entwick-
lung insbesondere der folgenden Parameter zu erfassen: Installierte Leistung aller Kraftwerke, Strom-
verbrauch (Jahresstromverbrauch und Jahreshéchstlast), CO,- und Brennstoffpreisentwicklung und
Kapazitaten der Grenzkuppelstellen. Neben diesen Faktoren gibt es eine Vielzahl weiterer Parame-
ter®, Annahmen und Vorgaben, die fir die unterschiedlichen Modelle vorgegeben werden missen
und die Ergebnisse direkt beeinflussen.

Das BFE entwickelt einen Entwurf dieser Szenarien auf Basis der Energiestrategie des Bundesrates
sowie von Annahmen zu energiewirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere den Energieperspekti-
ven 2050 (siehe Abbildung 3). Es stellt sicher, dass der energiepolitische Rahmen bzw. die energiepo-
litischen Ziele im Szenariorahmen beriicksichtigt werden, indem es diese in Vorgaben fir die Erstel-
lung des Szenariorahmens uberfiihrt. Die detaillierte Ausarbeitung der Szenarien und des Szenario-
rahmens erfolgt anschliessend durch die nationale Netzgesellschaft unter Einbezug der direkt invol-
vierten Akteure. Schliesslich beschliesst der Bundesrat nach vorgangiger Amterkonsultation und ggf.
Bereinigung durch das BFE den Entwurf des Szenariorahmens. Danach fuhrt das Eidgendssische
Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eine Vernehmlassung der
Szenarienentwrfe durch. Ziel dieser 6ffentlichen Konsultation ist eine transparente Beteiligung aller
Akteure und der Offentlichkeit in einem friihen Stadium des gesamten Netzentwicklungsprozesses.
Damit soll die Akzeptanz fur den erforderlichen Netzausbau gestarkt werden. Unter Beriicksichtigung
der Ergebnisse der offentlichen Konsultation wird der Szenariorahmen gegebenenfalls angepasst,
nochmals in eine Amterkonsultation gegeben und schlussendlich durch den Bundesrat festgelegt.
Nach der Festlegung wird der Szenariorahmen als Anhang im SEN integriert, um die Grundlagen der
dem SEN vorgelagerten Bedarfsermittiung dokumentieren zu kénnen.

Um neue, fiir die Netzentwicklung relevante Entwicklungen berlcksichtigen zu kénnen, wird der Sze-
nariorahmen periodisch alle 4 Jahre tberprft, bei Bedarf angepasst, in eine 6ffentliche Konsultation
gegeben und neu festgelegt. Sofern sich die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen-
zeitlich signifikant &ndern, kann der Bundesrat auf Antrag des UVEK eine vorgezogene Uberpriifung
und allenfalls Anpassung anordnen. In der Ubergangsphase bis zur erstmaligen Bestimmung des
Szenariorahmens sollen sich die Netzbetreiber direkt an den Szenarien und Varianten aus den Ener-
gieperspektiven orientieren.

* Technische Lebensdauer, Wirkungsgrad und CO,-Ausstoss von Kraftwerken, Netzverluste, Einsatz neuer Technologien wie
z.B Power to Gas, Erdkabel, Wechselkurs, Zinsséatze, Brennstoffgrenziibergangpreise, Strommarktdesign, Vorgaben zur Last-
deckung und zur Abnahme erneuerbare Energien, gesetzliche Vorschriften und Auflagen.
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Erstellung Entwurf Szenariorahmen

« R
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*Die Ausarbeitung des Szenariorahmens sollte z.B. unter Einbezug der Angaben von Verteilnetzbetreibern und Kantonen zur Last- und Einspeiseentwicklung erfolgen
(Einbezug von bottom-up Analysen).

Abbildung 3: Prozess der Erarbeitung, Konsultation und Verabschiedung des energiewirtschaftlichen
Szenariorahmens. Quelle: In Anlehnung an Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ,Anforderungen
an einen energiewirtschaftlichen Szenariorahmen fir die Netzplanung in der Schweiz", 28. Marz 2013.

5.3 Teilschritt Bedarfsermittlung (Mehrjahrespléane)

Die Verantwortung fur die Netzentwicklung und die Bedarfsermittlung liegt bei den Netzbetreibern. Die
Mehrjahresplane werden als Planungsinstrument fiir die Netzbetreiber etabliert®®. Mit der Umsetzung
der Strategie Stromnetze ist keine Verlagerung der Planungskompetenz vorgesehen.

Die Mehrjahresplane enthalten die Bezeichnung der Projekte, eine Kurzbeschreibung der Projekte
und der entsprechenden Betriebsmittel, den jeweiligen Investitionstyp (z.B. Erneuerung, Ausbau,
Neubau) die aktuelle Projektphase, den aktuellen Verfahrensstatus und das Datum der geplanten
Inbetriebsetzung sowie die geschétzten Projektkosten (Investitionen). Zudem umfasst die Kurzbe-
schreibung eine Projektbegriindung, d.h. den Nachweis der technischen Notwendigkeit und des wirt-
schaftlichen Nutzens mit Bezug auf den festgelegten energiewirtschaftlichen Szenariorahmen. Die
Mehrjahresplane zeigen auf, welchen Beitrag ein Projekt insbesondere in Bezug auf die Kriterien leis-
tet, die in den Leitlinien aus Kapitel 4 enthalten sind (z.B. Gewahrleistung der N-1 Sicherheit, Abtrans-
port von Kraftwerksleistung, Sicherstellung der Versorgung in den regionalen Verteilnetzen, Erhéhung
von grenziiberschreitenden Ubertragungskapazitaten). Die Netzbetreiber sind weiterhin dazu angehal-
ten, die Vorgabe bzgl. der Effizienz gemass Artikel 8 StromVG bei der Erstellung der Mehrjahresplane
zu berticksichtigen. Im Sinne eines effizienten Ablaufs bei der Erstellung und Uberprifung der Mehr-
jahresplane soll durch die EICom gegebenenfalls ein standardisiertes Format vorgegeben werden.

Die Verpflichtung fur die Erstellung und das Einreichen von Mehrjahrespléanen besteht fur alle Netz-
betreiber mit Betriebsmitteln mit einer Spannung von tber 36 kV (Netzebenen 1, 2 und 3)*. Neben

% Die Verwendung der Mehrjahresplane als Planungsinstrument ist analog den Bestimmungen der EU-Binnenmarktrichtlinie
(2009/72/EG) ausgestaltet, in der die Ubertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet werden, der Regulierungsbehdrde jahrlich
nach Konsultation aller einschlagigen Interessenvertreter einen zehnjahrigen Netzentwicklungsplan vorzulegen.
% Bei Verteilnetzbetreibern, die zusatzlich zu Betriebsmitteln auf den NE 2 oder 3 auch Betriebsmittel auf tieferen Netzebenen
besitzen, bezieht sich die Pflicht zur Erstellung von Mehrjahresplanen ausschliesslich auf die NE 2 und 3.
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der nationalen Netzgesellschaft sind davon rund 65 Verteilnetzbetreiber betroffen. Aufgrund des ho-
hen Vermaschungsgrades des schweizerischen Stromnetzes kann es auf der Netzebene 3 (teilweise
mehrere Ausspeisungen aus dem (ibergeordneten Netz) zu Uberlastungen und Parallelflissen kom-
men, weshalb ein Einbezug der Netzebene 3 (NE 3) in die erweiterte Mehrjahresplanung sinnvoll ist.
Mit dieser Regelung wird zudem gewahrleistet, dass die im Vergleich zu tieferen Spannungsebenen
wirtschatftlich relevanteren Einzelprojekte auf den NE 1, 2 und 3 systematisch mit dem Instrument der
Mehrjahresplane behandelt werden. Investitionen auf den NE 4 bis 7 sind zwar in Bezug auf einzelne
Projekte wirtschaftlich weniger relevant. Jedoch verursachen die NE 4 bis 7 den Giberwiegenden Teil
der gesamten Netzkosten®. Der Regulierungsrahmen muss also insbesondere auf diesen Netzebe-
nen Anreize fur eine langfristig effiziente Netzentwicklung setzen und dabei gleichzeitig im Zusam-
menhang mit dem Umbau der Netze Richtung Smart Grids innovationsfordernde Elemente enthalten.
Eine Berticksichtigung der NE 4 bis 7 mit dem Instrument der Mehrjahresplane wéare aufgrund der
grossen Netzmengen aber mit einem immensen administrativen Aufwand verbunden.

Die EICom Uberprift die von den Netzbetreibern mit den Eingangsdaten aus dem Szenariorahmen
erstellten Mehrjahresplane anhand der Vorgaben auf Gesetzes- und Verordnungsebene, verlangt
allfallige Anpassungen und genehmigt diese. Mit der Genehmigung der Mehrjahresplane bestétigt die
EICom vor der Realisierung der Projekte ganz oder teilweise, dass fir die in den Mehrjahresplanen
enthaltenen Projekte der NE 1 bis 3 ein grundsétzlicher Bedarf besteht. Dieser effektive Bedarf wird
anhand noch zu definierender Kriterien beziglich Wirksamkeit, Bedarfsgerechtigkeit und Erforderlich-
keit auf Basis der Resultate der Netzplanung gemass Vorgaben (insbesondere Leitlinien und Szena-
riorahmen) Uberprift.

Die EICom kann nach der Realisierung der urspriinglich genehmigten Projekte die angefallenen Kos-
ten nicht mehr grundsétzlich in Frage stellen, sie kann jedoch nach wie vor Investitionskosten teilwei-
se als nicht anrechenbar bewerten. Das grundsatzliche Risiko fir die Netzbetreiber, dass die EICom
bei einer allfalligen Effizienzprifung im Rahmen der derzeit geltenden Vorschriften der Stromversor-
gungsverordnung (StromVV) eine Tarifsenkung mit der Begriindung veranlasst, dass sie den Bedarf
eines oder mehrerer Projekte als nicht gegeben erachtet, entfallt durch diese Vorab-Bedarfspriifung
der Mehrjahresplane. Auf diese Weise kdnnen die entsprechenden Investitionshemmnisse abgebaut
werden. Bei den Netzbetreibern verbleibt bei einem solchen Vorgehen das Investitionsrisiko beziglich
der Beurteilung der Effizienz der Projektrealisierung im Rahmen der derzeit geltenden Vorschriften der
StromVV (siehe Kapitel 5.6). Dieses Risiko ist aber vertretbar bzw. sogar erwiinscht, da den Netz-
betreibern, die in einem regulierten Monopolbereich operieren, angemessene Effizienzanreize gesetzt
werden missen. Das Instrument der Mehrjahresplanung soll das Risiko fiir Fehlinvestitionen reduzie-
ren und somit zu einer langfristig kosteneffizienten Netzentwicklung beitragen.

Die nationale Netzgesellschaft ist verpflichtet, den Mehrjahresplan fiir das Ubertragungsnetz jahrlich
nachzufuhren und an die EICom zu Ubermitteln. Fir die Mehrjahresplane der rund 65 Verteilnetz-
betreiber mit Betriebsmitteln auf den NE 2 und 3 hat die Uberpriifung und Genehmigung durch die
ElCom grundsétzlich alle 3 Jahre zu erfolgen. Dieser Rhythmus bedeutet, dass durchschnittlich jedes
Jahr die Mehrjahrespléne von gut 20 Verteilnetzbetreibern Uberprift werden mussen. Die EICom legt
die jeweiligen Eingabefristen fir jeden Verteilnetzbetreiber fest. Nur in Ausnahmeféllen (z.B. bei signi-
fikanten Anderungen in der Mehrjahresplanung) sollen die Verteilnetzbetreiber bei der EICom eine
vorgezogene projektbezogene Prifung vor dem eigentlichen Eingabetermin beantragen kénnen.

* Das Investitionsvolumen auf tieferen Netzebenen ist zwar aufgrund der grosseren Netzmengen um einiges hdher. Bezogen
auf das Einzelprojekt sind Investitionen in den Netzebenen 1, 2 und 3 jedoch i.A. von bedeutend grosserem Umfang und damit

mit entsprechend hoheren Risiken behaftet.
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Die Mehrjahresplane werden grundsétzlich fiir einen Zeithorizont von 10 Jahren® erstellt und im Sinne
einer rollenden Planung jahrlich aktualisiert. Zusétzliche Vorgaben zum Zeithorizont, bspw. von der
ENTSO-E, sollen ebenfalls berticksichtigt werden. Zudem missen die Netzbetreiber angeben, welche
Netzausbaumassnahmen in einer kiirzeren Frist, d.h. mit hoher Prioritat, zu realisieren sind. Die natio-
nale Netzgesellschaft muss in ihrem Mehrjahresplan zusatzlich die Massnahmen ausweisen, die fur
einen langerfristigen Zeithorizont (bspw. 20 Jahre) geplant sind. Der langerfristige Zeithorizont soll in
Abstimmung mit den Entwicklungen auf europaischer Ebene gewahlt werden. Aus der zeitlichen Staf-
felung der Projekte in den Mehrjahresplanen ergibt sich eine Priorisierung der Vorhaben. Ergeben sich
im Bereich Electricity Highways (Supergrid) konkrete Projekte, sollen auch diese im Mehrjahresplan
der nationalen Netzgesellschaft aufgefuhrt werden.

Um fur eine allféllige Anpassung der Rahmenbedingungen im Bereich Energienetze eine entspre-
chende Informationsgrundlage zu haben, kann das UVEK bereits Einsicht in die Mehrjahresplane
verlangen, bevor diese durch die EICom gepriift wurden. Um gegeniiber der Offentlichkeit Transpa-
renz in Bezug auf den Netzausbau zu gewahrleisten, sind die Netzbetreiber verpflichtet, die Mehrjah-
resplane nach der Genehmigung durch die EICom zu verdffentlichen und die wichtigen Aus- bzw.
Neubauprojekte des 220-kV/380-kV-Netzes werden periodisch im Konzeptteil des SEN verankert.

5.4 Teilschritt Raumliche Koordination

Gestlitzt auf die entsprechend der Leitlinien verabschiedeten Rahmenbestimmungen fir die Weiter-
entwicklung des Schweizer Stromnetzes (siehe Kapitel 4) und des vom Bundesrat verabschiedeten
Szenariorahmens (siehe Kapitel 5.2), ermitteln die Netzbetreiber den Bedarf (Mehrjahresplane, siehe
Kapitel 5.3). Diese Mehrjahresplane bilden die Ausgangslage fuir raumliche Koordination des Netz-
ausbaus mit den anderen raumlichen Interessen. Die raumliche Koordination erfolgt in einem néachs-
ten Schritt und verfahrensmassig im Rahmen eines Sachplanverfahrens (siehe Abb. 4).

Der Sachplan Ubertragungsleitungen (SUL*) soll in Zukunft langfristiger und tiberértlich (Betrachtung
in Teilrdumen) ausgerichtet werden und dabei zu einem Sachplan Energienetze (SEN) ausgeweitet
werden. Der Fokus liegt zu Beginn auf dem 50-Hz-Ubertragungsnetze der allgemeinen Stromversor-
gung. Der SEN soll aber zu einem spéateren Zeitpunkt auf alle leitungsgebundenen Energien (Strom,
Gas, Ol) Anwendung finden. Er wird — gleich wie andere Sachplane — in einen Konzeptteil und einen
Teil mit den konkreten Objektblattern unterteilt sein. Im Konzeptteil werden Planungsgrundsétze,
Grundsatze zum Verfahrensablauf sowie die Einbettung der Planungen in die vorgelagerten konzep-
tuellen Arbeiten (Szenariorahmen und Mehrjahresplane) festgehalten. Wie in Leitlinie 4.5 angespro-
chen werden die in Kapitel 3.2 des aktuell giiltigen SUL formulierten Ziele in geeigneter Form in den
Konzeptteil des SEN Gbernommen werden.

Eine Sachplanpflicht besteht fur Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV und héher (50 Hz)
sowie 132-kV-Leitungen der SBB (16,7 Hz). Im Rahmen der laufenden Revision der VPeA ist es vor-
gesehen, die Leitungen der SBB aus der Sachplanpflicht geméss EleG zu entlassen und dem Sach-
plan Infrastruktur Schiene (SIS) zu unterstellen (siehe Kapitel 5.8). Durchgefiihrt wird ein Sachplanver-
fahren fur Vorhaben, welche im Konzeptteil des SEN aufgelistet sind. Es handelt sich um die wichti-

* Artikel 22 der EU-Richtlinie 2009/72/EG zum Elektrizitatshinnenmarkt legt ebenfalls einen Zeithorizont von 10 Jahren fiir die
Netzentwicklungsplane der Ubertragungsnetzbetreiber fest.

0 sachplan Ubertragungsleitungen Aufnahme der strategischen Ubertragungsleitungsnetze 50 Hz der allgemeinen Stromver-
sorgung und 16,7 Hz der Bahnstromversorgung in den Sachplan vom 23. Februar 2009:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 473856684.pdf
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gen Aus- bzw. Neubauprojekte des 220-kV/380-kV-Netzes. Bei kurzen Neubaustrecken, kleinen An-
passungen der Linienfiihrung oder Ausbauprojekten fur das 220-kV/380-kV-Netz, welche mit geringen
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind, kann von einem Sachplanverfahren abgesehen wer-
den, wenn das Projekt die Situation verbessert und fir Nutzungskonflikte voraussichtlich im Rahmen
des Plangenehmigungsverfahren (PGV) eine Lésung gefunden werden kann. Diesen ,Sachplan-
Check" fihrt die Kerngruppe durch (BFE in Rucksprache mit den zustandigen Fachstellen des Bun-
des, den betroffenen Kantonen und einer nationalen Umweltorganisation). Uber Anderungen am Lei-
tungsnetz der tieferen Spannungsebenen, ohne gemeinsame Projektierung mit Anderungen am 220-
kV/380-kV-Netz, wird, wie bisher, ohne vorgangiges Sachplanverfahren direkt im PGV entschieden®".

Im kiinftigen SEN-Verfahren wird die Netzplanung der Betreiber friihzeitig mit den kantonalen Planun-
gen in einer uberortlichen Teilraumplanung koordiniert und zeitlich abgestimmt. Das Ziel des SEN-
Verfahrens ist es, die Netzinfrastruktur bestmdglich im Raum zu integrieren und dabei eine qualifizier-
te Interessenabwagung durchzufuhren. Die Kantone werden bereits vor der formellen Einleitung des
Verfahrens in die Planungsprozesse der Betreiber einbezogen, damit sie einerseits ihre eigenen Pla-
nungen in den Planungsprozess der Betreiber einbringen und sich andererseits mit den Leitungsbau-
vorhaben der Projektanten abstimmen kdnnen. Mit dieser sachbereichsiibergreifenden Zusammenar-
beit kann erreicht werden, dass im knappen Raum Infrastrukturen zukinftig besser gebtindelt werden.
Die friihzeitige Zusammenarbeit zwischen den Projektanten und den Kantonen im SEN-Verfahren
erlaubt es den betroffenen Kantonen zudem rechtzeitig festzustellen, welcher Anpassungsbedarf fur
die kantonale Planung besteht und ob diese bereits parallel zum Sachplanverfahren angepasst wer-
den soll. Den Kantonen kommt ausserdem bei der raumplanerischen Sicherung der Planungskorrido-
re eine wichtige Rolle zu, indem sie ausserhalb bestehender Bauzonen den Planungskorridor bei Ein-
zonungsbegehren der Gemeinden zu wahren haben. Werden durch ein Vorhaben bestehende Bau-
zonen tangiert, ist der Planungskorridor bei Anderungen der Bau- und Nutzungsordnung entspre-
chend zu bertcksichtigen und in strategischen Fallen ist auch die aktive Anpassung kommunaler,
grundeigentimerverbindlicher Nutzungsplanungen zu prifen.

In verfahrensmassiger Hinsicht soll mit diesem neu strukturierten Planungsprozess Rechts-, Pla-
nungs- und Investitionssicherheit geschaffen werden. Am Ende der einzelnen Verfahrensabschnitte
steht jeweils ein Entscheid, der den jeweiligen Verfahrensschritt abschliesst. Dieser Entscheid bildet
jeweils die Grundlage fur die weitere Vertiefung und Detaillierung eines Projektes. Optionen oder Va-
rianten, die in diesem Entscheid nicht enthalten sind, fallen fur die weitere Bearbeitung eines Projek-
tes weg und werden nicht mehr in die Diskussionen einbezogen.

“* Der in diesem Abschnitt beschriebene Sachverhalt ist nicht neu und entspricht dem heutigen Stand des Sachplanverfahrens
sowie der VPeA.
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Bei Bedarf Anpassung kantonaler Richtplan

Vorhaben gemass Konzeptteil SEN (basiert auf Mehrjahresplanen)

Vorbereitung

Zusammenarbeitsvereinbarung
Zustandigkeit, Ablaufe, Organisation und Zeitplan sowie
raumplanerische Ziele fiir das Teilraumkonzept
Interessenserfassung und Einbezug der Bevolkerung regeln

Erarbeitung SEN-Gesuch
mit ersten groben Korridorideen, welche die bereits bekannten
Ziele fur das Teilraumkonzept berticksichtigen

Phase 1

Diskussion Teilraum
Einigung auf Teilraum zur Ausarbeitung von Korridorvarianten,
Formulierung von Hinweisen, welche Interessen des Bundes und
der Kantone (Richtplan) besonders zu bericksichtigen sind

Anhorung / Mitwirkung, Amterkonsultation

Entscheid zum Teilraum

Phase 2

Erarbeitung Korridorvarianten im Teilraum

Diskussion Korridor
Anwendung Bewertungsschema
Ausfertigung Objektblatt und erlduternder Bericht

Anhérung / Mitwirkung , Amterkonsultation

Entscheid zum Planungskorridor

I Festlegungen im Sachplan Energienetze

Bundesrat

Projektant,
Kanton(e),
Unterstiitzung durch
BFE, ARE

Projektant
gemass
Vereinbarung

BFE,
Begleitgruppe

BFE, ARE, Kanton

UVEK

Projektant in
Absprache mit Kanton
und weiteren
Beteiligten gemass
Vereinbarung

BFE,
Begleitgruppe

BFE, ARE, Kanton

Bundesrat

Zwischenschritte wie Vereinbarung/Anhérung

I Projektarbeit Projektant I

I SEN-Arbeit BFE / Begleitgruppe

Abbildung 4: Ubersicht der Ablaufe und involvierten Institutionen bei der raumlichen Koordination.
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Im zeitlichen Ablauf des Sachplanverfahrens gibt es drei Meilensteine (rote Felder in Abbildung 4):

1.

Festlegung der wichtigen Aus- bzw. Neubauvorhaben des 220-kV/380-kV-Netzes im Konzept-
teil des Sachplans:

Die einzelnen Vorhaben werden auf Basis der Bedarfsermittlung in der Mehrjahresplanung in
den Konzeptteil aufgenommen. Damit werden die Spannungsebene, die Kapazitat sowie die
Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Leitungsprojekte bestimmt. Entscheidbehérde ist der
Bundesrat.

Entscheid zum Teilraum:

Die Begleitgruppe (Bund, betroffene Kantone, Projektant und interessierte Umweltorganisatio-
nen) sucht einen Teilraum, in welchem der Projektant anschliessend mdgliche Korridorvarian-
ten fUr ein Einzelvorhaben zu erarbeiten und zu definieren hat. Die wichtigen Interessenskon-
flikte und die zu beachtenden Rahmenbedingungen fur die Ausarbeitung von Korridorvarian-
ten werden im Entscheid zum Teilraum festgehalten. Der Entscheid Uber die Festsetzung ei-
nes Teilraumes liegt beim Bundesrat, allenfalls beim UVEK.

Entscheid zum Planungskorridor:

Der Projektant erarbeitet zuhanden der Leitbehorde und der Begleitgruppe die moglichen Kor-
ridorvarianten im festgesetzten Teilraum. Die Beurteilung der vorgelegten Varianten erfolgt
durch die Begleitgruppe mit Hilfe des Bewertungsschemas Ubertragungsleitungen. Der/Die
Kanton(e), die betroffenen Gemeinden und die Interessengruppen werden vor dem Entscheid
zum Planungskorridor noch einmal begrisst. Im Entscheid zum Planungskorridor wird der fir
die Detailplanung zur Verfiigung stehende Korridor bestimmt und der Entscheid betreffend die
anzuwendende Ubertragungstechnologie (Kabel oder Freileitung) gefallt. Zudem werden, falls
notig, Anweisungen fur die weitere Planung erteilt.

Das neue Uberértlich und langfristig ausgerichtete Sachplanverfahren wird entlang dieser drei Meilen-
steine in zwei Phasen durchgefuhrt. Dem formellen Sachplanverfahren geht eine Vorbereitung voraus,
welche als wichtiges Element ebenfalls in Abbildung 4 dargestellt ist.

Vorbereitung: Zusammenarbeitsvereinbarung und Erarbeitung SEN-Gesuch

Der Bundesrat hat mit der Aufnahme der wichtigen Aus- bzw. Neubauvorhaben des 220-
kV/380-kV-Netzes in den Konzeptteil des Sachplans die Grundlage fur bzw. den Auftrag zur
nachfolgenden Koordination und rdumlichen Konkretisierung geschaffen.

Im Hinblick auf die Realisierung eines im Konzeptteil des Sachplans aufgenommenen Vorha-
bens vereinbaren Projektant und Kanton(e) gemeinsam die Ziele, Zustandigkeiten, Ablaufe,
die Organisation und einen Terminplan fur die Erarbeitung der méglichen Korridorvarianten
(Zusammenarbeitsvereinbarung als formale Grundlage fur den Planungsprozess). Diese Ver-
einbarung regelt insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Projektant und Kanton(en) fur
den Planungsprozess bis zum formellen Start des Sachplanverfahrens, den Einbezug der
Gemeinden in den Planungsprozess und die raumplanerischen Rahmenbedingungen fir die
Bestimmung eines Teilraumes. Die Projektplanung ist kein bundesrechtlich geregelter Prozess
und die Bundebehorden sind deshalb auch nicht als Partei in dieser Zusammenarbeitsverein-
barung eingebunden. Sie unterstitzen die Parteien jedoch bei der Erarbeitung der Vereinba-
rung, indem sie, falls gewiinscht, diesen Prozess organisieren und koordinieren, logistisch und
administrativ begleiten und die notwendigen Grundlagen zur Verfligung stellen.

In materieller Hinsicht erarbeitet der Projektant anschliessend in einem ersten Schritt gemass
Vereinbarung die Grundlagen fir ein Sachplangesuch. Er halt sich dabei inhaltlich an die Vor-
gaben des strategischen Netzes und an die in der Zusammenarbeitsvereinbarung festgehal-
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tenen raumplanerischen Ziele fur den Teilraum (z.B. Biindelung bestimmter Infrastrukturen,
angesprochene Massnahmen fir den Interessen- und Lastenausgleich, etc.) und formell an
die Ablaufe und Zustandigkeiten gemasse Zusammenarbeitsvereinbarung. Wenn die Unterla-
gen erarbeitet sind, kann der Projektant mit der formellen Eingabe des Gesuches beim BFE
das Sachplanverfahren anstossen.

Bemerkungen:

Die neue eingefihrte Zusammenarbeitsvereinbarung ist ein formales Element, welches die zent-
rale Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Kantonen unterstreicht und gleichzeitig die Zusam-
menarbeit strukturiert sowie vorgehensmassig verbindlich regelt.

Phase 1: Diskussion und Entscheid Teilraum

- Das BFE eroffnet das Sachplanverfahren und bezeichnet eine Begleitgruppe fiir das konkrete
Vorhaben. Es organisiert und leitet die Diskussion in dieser Begleitgruppe im Hinblick auf die
Bezeichnung eines Teilraumes innerhalb dessen in Phase 2 die Beurteilung von Korridorvari-
anten erfolgen kann.

- Die Empfehlung der Begleitgruppe fiir einen Teilraum zur Ausarbeitung von Korridorvarianten
wird durch das BFE festgehalten, in die Amterkonsultation gegeben und den betroffenen Kan-
tonen zur Anhérung unterbreitet. Der Entscheid kann konkrete Anweisungen an den Projekt-
anten oder einen Kanton fiir die Phase 2 enthalten. Die Festsetzung des Teilraumes und die
Anordnung von allfélligen Planungsanweisungen erfolgt durch das UVEK bzw. den Bundesrat.

Bemerkungen:

Ziel der Phase 1 ist eine erste raumliche Grobabstimmung, die von den Mitgliedern der Begleit-
gruppe und vom betroffenen Kanton getragen wird und fur den Projektanten erste Anhaltspunkte
bzw. Anweisungen fur die Erarbeitung moglicher Korridorvarianten gibt. Der Schwerpunkt liegt
auf den Aspekten der raumlichen Koordination. Durch die Mitwirkung der Fachbehérden, der be-
troffenen Kantone sowie des Bundes im Rahmen der Begleitgruppe ist die Beriicksichtigung der
Ubrigen o6ffentlichen Interessen gewahrleistet. Der Teilraum soll dem Projektanten geniigend
Freiheiten lassen, um in Phase 2 mehrere Korridorvarianten mit verschiedenen Technologien
auszuarbeiten. Zudem wird mit diesem Zwischenentscheid eine formalisierte Anweisung an den
Projektanten erlassen, was er bei der Ausarbeitung von Korridorvarianten aus Sicht der 6ffentli-
chen Interessen zu beachten hat.

Phase 2: Variantendiskussion und Entscheid Planungskorridor

- Nach dem Entscheid fiir einen Teilraum erarbeitet der Projektant mdgliche Korridorvarianten
fur die Realisierung des Projektes, welche die Ziele und die anzustrebende Entwicklung fur
diesen Teilraum bericksichtigen.

- Die vom Projektanten erarbeiteten Korridorvarianten werden in der Begleitgruppe diskutiert
und mit dem Bewertungsschema Ubertragungsleitungen bewertet. Dabei werden alle fiir den
Korridorentscheid relevanten Aspekte Uberprift. Dazu gehdren auch die Fragestellungen, die
sich aus dem StromVG ergeben. Das Ergebnis dieser Diskussionen wird zum Vorschlag fur
einen Planungskorridor und fiir die Ubertragungstechnologie verarbeitet.

- Auf Grund der Empfehlung der Begleitgruppe erarbeitet das BFE anschliessend Objektblatt
und erlauternden Bericht fir die Korridorfestsetzung durch den Bundesrat und fihrt die vorge-
schriebenen Mitwirkungs-, Anhérungs- und Konsultationsverfahren durch.

- Das Sachplanverfahren wird mit der Korridorfestsetzung durch den Bundesrat bzw. in be-
stimmten Fallen durch das UVEK abgeschlossen.
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Bemerkungen:

Ziel der Phase 2 ist es, die Korridorvarianten im Teilraum zu evaluieren und in einem Verfeine-
rungsprozess auf einen einzigen Planungskorridor42 zu reduzieren, der einerseits den Zielen des
Teilraumes entspricht, andererseits die Anforderungen aus der Bedarfsermittlung erfullt und
gleichzeitig die anderen massgebenden o6ffentlichen Interessen bestmaoglich berticksichtigt. Damit
verbunden ist auch der Entscheid betreffend Technologie (Freileitung, Erdverkabelung, Teilver-
kabelung). Die raumliche Koordination sollte dabei dem Stand einer Festsetzung entsprechen. In
Ausnahmefallen kénnen fiir klar ausgewiesene, kurze Abschnitte Anweisungen an die weitere
Planung festgehalten und diese Abschnitte als Zwischenergebnis festgelegt werden. Der Pla-
nungskorridor ist das rAumliche Resultat des Sachplanungsprozesses.

Nach der sachplanerischen Festsetzung des Korridors kann das Detailprojekt erarbeitet und an-
schliessend das Plangenehmigungsverfahren fir das konkrete Projekt bei der zustandigen Fachbe-
horde gestartet werden (siehe Kapitel 5.5).

Die Strukturierung des gesamten Sachplanverfahrens in zwei Phasen mit jeweils abschliessenden
Entscheiden und die klare Definition der Zustandigkeiten bei den einzelnen Schritten fithrt zu einem
effizienteren Ablauf des Prozesses. Die Gesamtdauer fir das Verfahren auf Behdrdenseite (ohne die
Zeit fur die Ausarbeitung von detaillierten Korridorvarianten durch den Projektanten im Anschluss an
das Zwischenergebnis) soll nicht mehr als ein Jahr betragen. Zudem wird durch den frihen Einbezug
der Interessen der Gemeinden uber die Kantone und die abschliessende Variantendiskussion fir Kor-
ridorverlaufe im Sachplanverfahren das PGV deutlich entlastet. Das anschliessende PGV* soll dann
in erster Linie gewahrleisten, dass das Detailprojekt die gesetzlichen Vorgaben einhalt und dass die
betroffenen Grundeigentliimer einbezogen werden.

Im Sachplanverfahren kommt wie oben beschrieben das Bewertungsschema Ubertragungsleitungen
zur Anwendung. Die daraus gewonnen Erkenntnisse dienen dazu, u.a. die Frage zu beantworten, ob
eine Leitung zu verkabeln oder als Freileitung auszufiithren ist*. Aus diesem Grund ist auch die El-
Com in die Anwendung des Bewertungsschemas Ubertragungsleitungen eingebunden. Der Projektant
muss bei der Einreichung des SEN-Gesuchs sowie im Rahmen der Variantendiskussion entsprechend
den von der EICom vorgegebenen Parametern detaillierte Angaben zu den Kosten des projektierten
Vorhabens machen. Diese Angaben fliessen anschliessend in die Gesamtbewertung und die Interes-
senabwagung ein. Das Ziel der Anwendung des Bewertungsschemas ist es, durch eine angemessene
Berucksichtigung der Interessen der Raumplanung, Umweltschonung, Technik sowie Wirtschaftlich-
keit zu derart begriindeten und ausgewogenen Entscheiden zu kommen, dass diese auch von mdogli-
chen Beschwerdefiihrern und Gerichten im nachfolgenden Plangenehmigungsverfahren besser nach-
vollzogen werden kénnen. Auch dies ist ein Beitrag zur Beschleunigung der PGV, da die Diskussion
von Varianten bereits erfolgte und keine vertieften Studien mehr nachgeholt werden missen.

Auch bei Projekten auf der Hochspannungsebene (Netzebene 3), fur die keine Sachplanpflicht be-
steht, stellt sich in vielen Féllen die Frage, ob eine Leitung als Freileitung oder als unterirdische Kabel-

“2 Der Planungskorridor ist der fiir die Planung einer Leitung auf der Netzebene 1 ausgeschiedene Raum, der fiir die Optimie-
rung eines Leitungsvorhaben im Rahmen des PGV zur Verfiigung steht (vgl. Kapitel 3.2.3.3 SUL*). Er tiberschreitet demnach
die Breite des eigentlichen Leitungskorridors in den meisten Streckenabschnitten deutlich.

“® Das Plangenehmigungsverfahren ist ein Verfahren zur Bewilligung der eingereichten Projektplane. Es lasst deshalb bereits
von seiner Konzeption her grundsétzlich keinen Raum fiir Variantendiskussionen, da diese regelméssig die Uberarbeitung der
zur Genehmigung eingereichten Plane erfordern wirden.

“ Aufgrund der Resonanzproblematik sind im SBB-Bahnstromnetz Verkabelungen kaum mehr moglich. Dies bedeutet in Bezug
auf die Anwendbarkeit des Bewertungsschemas Ubertragungsleitungen, dass fiir Vorhaben der SBB verschiedene Korridorva-
rianten fur Freileitungen bewertet werden.
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leitung ausgefihrt werden soll. In diesen Féllen ist das Vorgehen wie in der Leitlinie 4.8 beschrieben
durchzufiihren.

5.5 Teilschritt Bewilligung und Ausfiihrung der Projekte

Aus den Mehrjahresplanen der Netzbetreiber und den Festsetzungen von Korridoren im SEN (vgl.
Kapitel 5.4) ergeben sich Projekte, die von den Projektanten im Detail ausgearbeitet und projektiert
und im Rahmen des PGV vom ESTI bzw. vom BFE bewilligt werden miissen, wie dies auch heute
schon der Fall ist. Im Ablauf des PGV sind also keine grundsétzlichen Anderungen vorgesehen.
Massnahmen, die die Dauer des PGV verkirzen sollen, sind in Kapitel 6 beschrieben und zum Teil
bereits im Rahmen einer Revision der VPeA zur Umsetzung vorgesehen. Nach Erteilung der Bewilli-
gung kann die Projektausfuhrung (Bau und Inbetriebsetzung) erfolgen. Es ist zu priufen, ob fir die
Projektanten verbindliche Fristen fir die Einreichung eines Plangenehmigungsgesuches festgelegt
werden sollen.

5.6 Teilschritt Uberpriifung Kosteneffizienz

Bei der Bedarfsermittlung findet mittels der Genehmigung der Mehrjahresplane durch die EICom be-
reits eine Bestéatigung des grundsatzlichen Bedarfs fur die darin enthaltenen Projekte vor deren Reali-
sierung statt. Die Uberpriifung der Kosteneffizienz bei der Umsetzung der Mehrjahresplanung erfolgt
wie bislang gemass den Regelungen des StromVG und der StromVV. Durch das Risiko von Tarifsen-
kungen, die ex-post durch die EICom verfligt werden kdnnen, wird der Anreiz zum effizienten Ausbau
gewabhrleistet.

5.7 Bezeichnung Stromnetze von nationaler Bedeutung

Der Bundesrat wird diejenigen elektrischen Anlagen der Netzebenen 1 bis 3 , welche im Sinne von
Art. 6 Abs. 2 NHG von gleich- oder h6herwertigem nationalen Interesse sind, grundsatzlich losgelost
vom und damit parallel zum Netzentwicklungsprozess gemass Ziff. 5.3 bis 5.5. vorstehend in einem
separaten Rechtssetzungsverfahren bezeichnen. Es ist jedoch sinnvoll, dass er sich dabei — soweit
moglich — auf die von der EICom gepriften Mehrjahresplane stiitzt.

5.8 Bahnstromnetz

Der Netzentwicklungsprozess (gemass Kapitel 5) gilt im Wesentlichen auch fiir die Hochspannungslei-
tungen der SBB. Zu berucksichtigen ist, dass fur die Eisenbahnen eigene Rechtsgrundlagen und dar-
aus abgeleitet auch unterschiedliche Planungs- und Bewilligungsprozesse bestehen. Auch die SBB
werden ihre Planung an den vorgeschlagenen Leitlinien ausrichten, soweit diese fur die Anlagen der
Eisenbahnen tberhaupt eine Bedeutung haben. Ebenso wird die Planung des 16,7-Hz-Netzes in
Mehrjahresplanen festzuhalten sein, die regelmassig Uberprift und im Konzeptteil des Sachplans
Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene, (SIS) festgelegt werden.

Die 132-kV-Leitungen der SBB entsprechen von ihren raumplanerischen und umweltrechtlichen Aus-
wirkungen eher der Netzebene 3 (110-kV-Leitungen) und es wird deshalb vorgeschlagen, sie nicht per
se in den SEN aufzunehmen. Um die strategische Bedeutung abzubilden und eine frihzeitige formelle
Interessensabwagungen bei Neubauten sicherstellen zu kénnen, ist vorgesehen, Ausbauten im Netz
der 132-kV-Leitungen der SBB mit wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt nach Artikel 18
Absatz 5 EBG im Rahmen des SIS zu regeln. In Absprache zwischen dem BFE und dem Bundesamt
fir Verkehr (BAV) sollen Projekte fiir Gemeinschaftsleitungen Netzebene 1 (= 220-kV) und Ubertra-
gungsleitungen SBB (132-kV) dem SEN unterstellt werden.

Die Bewilligung von Anlagen die ganz oder tiberwiegend der Bahnstromversorgung dienen (Erzeu-
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gung, Transformierung, Ubertragung, usw.) erfolgt wie bislang durch das BAV, sofern es sich nicht um
eine Gemeinschaftsleitung handelt, deren Uberwiegender Teil auf ein 50-Hz-Werk entfallt.

Die Uberpriifung der Kosteneffizienz im 16,7-Hz-Bahnstromnetz ist fiir die 132-kV-Ubertragungs-
leitungen gemass der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und den SBB Aufgabe der SBB.

6 Optimierung der Bewilligungsverfahren Stromnetze

Neben klaren Rahmenbedingungen und Vorgaben fur den Netzaus- und —umbau (siehe Kapitel 4)
sowie klar definierten Ablaufen und Verantwortlichkeiten im Netzentwicklungsprozess (siehe Kapitel 5)
ist auch die rasche Abwicklung von Bewilligungsverfahren fiir den Aus- und Umbau der elektrischen
Leitungen eine der Voraussetzungen fur die zeitgerechte Umsetzung der Strategie Stromnetze. Der
Bundesrat hat deshalb das BFE beauftragt, gleichzeitig mit der Erarbeitung der Strategie Stromnetze
auch eine Verbesserung des Ablaufs von Bewilligungsverfahren zu prifen. Das BFE hat in der Folge
im Rahmen einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Projektanten und den Bewilligungsbehérden
sowie den von Leitungsbau betroffenen Bundesstellen die bestehenden Verfahrensablaufe untersucht
und Empfehlungen fiir die Vereinfachung und Optimierung der Bewilligungsverfahren erarbeitet.*
Hierbei ist anzumerken, dass die Verfahrensdauer zu einem massgeblichen Teil auch vom Verhalten
der verwaltungsexternen Beteiligten (Gesuchsteller, Kantone, Einsprecher) abhangt und insofern zu
einem bestimmten Grad fremdgesteuert ist.

Als Beschleunigungsmassnahmen mit direkter Auswirkung auf die Verfahrensdauer wurden die Be-
schrankung der Beschwerdemdglichkeit ans Bundesgericht auf Fragen von grundlegender Bedeutung
in Bezug auf elektrische Leitungen und die Einfiihrung von Ordnungsfristen zur Umsetzung empfoh-
len. Diese beiden Vorschlage wurden mit Beschluss des Bundesrates vom 23. Mai 2012 in die Vorla-
ge zur der Energiestrategie 2050 (Anhang Ziff. 1) aufgenommen. Die entsprechenden Gesetzesande-
rungen sind damit eingeleitet. Die erste Anderung betrifft die Erweiterung des Katalogs fiir unzulassige
Beschwerden in ¢ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (zusatzlicher Buchstabe w in Artikel 83 des
Bundesgerichtsgesetzes). Mit dieser Erweiterung wird der Zugang ans Bundesgericht auf Rechtsfra-
gen von grundsatzlicher Bedeutung in Bezug auf die Plangenehmigung von elektrischen Anlagen
beschrankt. Mit der zweiten Anpassung werden im bestehenden Artikel 16 Absatz 5 EleG und mit
einem neuen Artikel 16a°° EleG Regelfristen fur die Gesamtverfahrensdauer festgelegt und die Leit-
behdrde wie auch die Verfahrensbeteiligten angehalten, die Verfahren beschleunigt abzuwickeln und
ihren Mitwirkungsrechten und -pflichten ohne Verzug nachzukommen.

Neben diesen beiden Massnahmen wird eine Reihe von weiteren Massnahmen zur Umsetzung emp-
fohlen, welche die Rahmenbedingungen fir den Um- und Ausbau der Stromnetze verbessern, bzw.
die Abwicklung der entsprechenden Bewilligungsverfahren erleichtern (und damit beschleunigen) sol-
len. Einige dieser Massnahmen sind bereits in die in diesem Dokument beschriebenen Leitlinien (sie-
he Kapitel 4) und Ablaufe (siehe Kapitel 5) eingeflossen. Es handelt sich um die regionale Infrastruk-
turgesamtplanung, um die Anerkennung des nationalen Interesses der Stromnetze, um eine struktu-
rierte Interessenabwéagung fiir Projekte des Ubertragungsnetzes, um Richtlinien fiir die Verkabelung
sowie um die Regelung der Anrechenbarkeit von Kosten.

Weitere Massnahmen zur Optimierung der Bewilligungsverfahren, die zusatzlich im Zusammenhang
mit der Strategie Stromnetze auf Gesetzesstufe umgesetzt oder vertieft gepruft werden sollen, sind:

“® Die Arbeitsgruppe Rechtsfragen und Verfahren hat in 6 Sitzungen zwischen Mitte Marz und Mitte Juli 2012 insgesamt 77
Massnahmen zur Verfahrensbeschleunigung diskutiert und davon 36 zur Umsetzung bzw. zur Weiterverfolgung empfohlen. Der
Schlussbericht ist unter folgendem link zu finden:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 623156256.pdf
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- Klarung und Prazisierung der gesetzlichen Regelungen betreffend das Sachplanverfahren und
der Wirkungen einer sachplanrechtlichen Festlegung. Dabei geht es im Wesentlichen um die
folgenden Punkte:

e Zusammenarbeit zwischen Kantonen und Bund bei der Erarbeitung und Uberarbei-
tung von Sachplanen

e Mitwirkung der Gemeinden und Privaten in den Sachplanverfahren

e Rechtswirkungen einer sachplanrechtlichen Festsetzung (Gerichte)

e Verhaltnis zwischen der Sachplanung des Bundes und der Planung der Kantone
(Umsetzungspflicht, Fristen, Vorrang, Konsequenzen bei Nichtbeachtung)

e Geltungsdauer von Sachplanentscheiden

e Massgebender Zeitpunkt fir den materiellen Inhalt einer Festsetzung

e Prazisierung der Anforderungen an das Erheben einer Einsprache im PGV: Elektri-
sche Anlagen, vor allem Leitungen, stellen besondere Anforderungen an die Berech-
tigung fur die Teilnahme an den PGV. Eine zur Erhebung einer Einsprache geniigen-
de Betroffenheit (Art. 6 in Verbindung mit Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVG), SR 172.021) kann mit Ausnahme von konkret in Anspruch genommenem
Grundeigentum grundsatzlich nur tber indirekte Auswirkungen einer Leitung begrin-
det werden. Die Erfahrung zeigt, dass einer Vielzahl von Einsprachen gegen Lei-
tungsprojekte kein unmittelbares, eigenes und personliches Interesse zu Grunde liegt,
sondern ein allgemeines, tbergeordnetes Interesse an Umwelt- und Landschafts-
schutz oder ein generelles Unbehagen gegeniber elektrischen Leitungen. Dazu
kommt, dass der Nutzen einer Leitung fur den Einzelnen nur in den seltensten Fallen
direkt erkennbar ist. In aller Regel werden elektrische Anlagen, wenn sie nicht direkt
der eigenen Energieversorgung dienen lediglich als stérend, wenn nicht gar als Be-
drohung empfunden. Dennoch muss die Einspracheberechtigung durch die verfah-
rensleitende Behorde in jedem Einzelfall abgeklart und entschieden werden, wobei
dieser Entscheid selber auch wieder der Beschwerde unterliegt. In dieser Situation
waren klarere gesetzliche Rahmenbedingungen fiir das Einspracheverfahren fir alle
Beteiligten eine Entlastung: Fir die Betroffenen/Interessierten wére zu Vornherein
klar, ob eine Einsprache Gberhaupt zuléssig ist, die Leitbehdrden missten sich nicht
mit offensichtlich unzuléssigen oder unbegriindeten Einsprachen befassen und die
Gerichte wirden von Beschwerden betreffend die Einsprachelegitimation entlastet. Im
Endeffekt hatte dies eine beschleunigende Wirkung auf die Verfahren, ohne dass da-
mit Mitwirkungsrechte beschrankt wirden. Konkret geht es darum den Kreis der zur
Einsprache Berechtigten genauer zu definieren.

- Die formalen Anforderungen an Einsprache und Beschwerde im Detail festzulegen (Begrin-
dungspflicht, keine Formulareinsprachen, Vertretung bei Unterschriftenlisten, Unterschrifts-
pflicht, u.&).

- Anpassung der Zustandigkeiten und Kompetenzen in den PGV: Die heutige Regelung, dass
alle Plangenehmigungsgesuche fur elektrische Anlagen beim ESTI eingereicht werden und
erst an das BFE Uberweisen werden, wenn das ESTI keine einvernehmliche Losung erzielt,
hat sich weitestgehend bewahrt. Grundsétzlich besteht kein Anlass, diese Zustandigkeitsrege-
lung zu andern. Eine alleinige Zustandigkeit des ESTI oder des BFE fir alle Plangenehmigun-
gen kommt aus verschiedenen Griinden nicht in Frage. Weil im koordinierten Verfahren zu-
sammen mit der Plangenehmigung auch eine allfallige Enteignung verfligt wird, wirde das
ESTI damit, als mit Vollzugsaufgaben beauftragte privatrechtliche Organisation, auch Enteig-
nungsbehoérde. Dies wiirde keine Akzeptanz finden. Die alleinige Zustandigkeit des BFE fur al-
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le Plangenehmigungen wirde bedeuten, dass die Ressourcen fir die Bearbeitung der mehre-
ren Tausend Gesuche pro Jahr beim BFE eingestellt werden mussten. Dies wirde die Verwal-
tung unnotig aufblahen. Mit beiden Losungen liesse sich aber kein signifikanter Zeitgewinn bei
der Abwicklung der PGV erreichen. Die massgebenden Verfahren und Fristen missen von je-
der Behorde beachtet werden. Geprift werden kdnnte allenfalls, ob mit der alleinigen Zustén-
digkeit des BFE fir Projekte der NE 1 die Realisierung dieser Projekte markant beschleunigt
werden kdnnten. Dem ESTI kann zudem der Entscheid Uber die Einspracheberechtigung zu-
gewiesen werden, insbesondere, wenn die Voraussetzungen fiir die Einsprache klarer fest-
gehalten werden (wie vorstehend beschrieben). Zu prifen ist im Weiteren, ob und allenfalls in
welchem Ausmass ein Verfahrenskoordinator die Abwicklung der Verfahren beschleunigend
unterstitzen kann.

Konkretisierung der Rahmenbedingungen fur die Bewilligung von elektrischen Anlagen im Be-
reich des Umweltrechts: Die heutige Umweltgesetzgebung enthélt in verschiedenen Berei-
chen unbestimmte Rechtsbegriffe, die teilweise auf Verordnungsstufe konkretisiert werden,
teilweise den Vollzugsbehdrden ein Ermessen zugestehen. Prézisierungen in diesem Bereich
konnten verfahrensbeschleunigend wirken, wenn sie einerseits die Ermessensausibung er-
leichtern und andererseits eine gerichtliche Uberpriifung der Ermessensausiibung uberfliissig
wird. Zu prifen sind in diesem Bereich insbesondere eine Klarung der unterschiedlichen
Schutzwirkung von eidgendssischen, kantonalen und kommunalen Schutzgebieten, die Be-
deutung des Verursacherprinzips (Art. 2 USG) fiir elektrische Anlagen oder der Umfang des
Vorsorgeprinzips (Art. 11 USG) fir elektrische Anlagen. Die Aufgaben der ENHK und deren
Mitwirkung in den Bewilligungsverfahren fur Infrastrukturanlagen vor dem Hintergrund der
modernen Verwaltungsorganisation mit spezialisierten Fachstellen auf eidgendssischer wie
auf kantonaler Ebene sind Gegenstand von parlamentarischen Vorstdssen (z.B. 12.3069 Mo-
tion FDP-Liberale Fraktion, 12.402 Parlamentarische Initiative Eder, 12.3319 Interpellation Bi-
schof).

Unabhangig von der Umsetzung der Strategie Stromnetze werden mit einer Anpassung der VPeA auf
Stufe Verordnung bereits verschiedene Massnahmen umgesetzt;

Verzicht auf Durchfiihrung eines Sachplanverfahrens fiir Ubertragungsleitungen der SBB: Fiir
Leitungen der SBB, auch auf Spannungsebene 132 kV, wird kein Sachplanverfahren durchge-
fuhrt, wenn sie nicht als Gemeinschaftsleitung mit einer 220-kV/380-kV-Leitung 50 Hz geplant
werden.

Definition von flexibleren Kriterien fiir den Verzicht auf ein SUL-Verfahren: Auf ein Sachplan-
verfahren soll verzichtet werden, wenn keine echten Alternativen fir die Leitungsfihrung mog-
lich sind, z.B. bei Anschliissen von Unterwerken und Stationen, Leitungen von ein paar weni-
gen Kilometern Lange, Umbau von bestehenden Leitungen u.&. Projekten.

Abgrenzung von Instandhaltung und Anderung einer Anlage im EleG: Instandhaltungsarbeiten
werden heute oft als Anderung einer Anlage taxiert und bedingen ein PGV. Es soll deshalb
gesetzlich festgelegt werden, was als Instandhaltung einer Anlage gilt und keiner Plangeneh-
migung bedarf.

Verkiirzung der zusatzlichen Frist zur Einreichung einer Stellungnahme des BAFU von zwei
Monaten auf einen Monat.

Zulassung des sofortigen Baubeginns mit Erlass der Plangenehmigungsverfiigung fur kleinere
elektrische Anlagen, wenn einem Projekt keine Opposition erwachsen ist.

In Bezug auf Umbauten, Spannungs- oder Kapazitatserhhungen sowie den Ersatz von Anlagen auf
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bestehenden Trassen hat das BFE eine Wegleitung "Leitfaden Spannungserhohung"*® herausgege-
ben. Mit dieser Wegleitung ist das Anliegen nach Vereinfachung und Beschleunigung derartiger Pro-
jekte bereits aufgenommen. Weitere gesetzgeberische Massnahmen in diesem Zusammenhang erub-
rigen sich.

Auf einer untersten Umsetzungsebene wurden weitere Mdglichkeiten zur Verfahrensoptimierung dis-
kutiert, die auf Stufe Organisation und verwaltungsintern umzusetzen sind. Daflr sind das UVEK oder
sogar das BFE direkt zustandig.

Weitere Erkenntnisse und Vorschlage fur die Optimierung der Verfahren sind im Hinblick auf die Erar-
beitung einer Vernehmlassungsvorlage zur Strategie Stromnetze aufzunehmen und zu vertiefen.

7 Auswirkungen auf Verfahrensablauf und -dauer

Die Gliederung des Netzentwicklungsprozesses in transparente Teilschritte sowie eine klare Definition
der Zustandigkeiten sollen dazu fuhren, dass mit der Komplexitat des Gesamtprozesses bestmdglich
umgegangen werden und die erforderliche Koordination zwischen den beteiligten Akteuren effizient
erfolgen kann. Die Umsetzung der Vorschlage in Kapitel 4 (Leitlinien), Kapitel 5 (Ablauf des zukinfti-
gen Netzentwicklungsprozesses) und Kapitel 6 (Optimierung der Bewilligungsverfahren Stromnetze)
wird sich positiv auf Verfahrensablauf und -dauer auswirken.

Planung und Ausbau der Stromnetze erfolgt bis anhin auf der Grundlage der durch die einzelnen
Netzbetreiber aus ihre eigenen Optik festgelegten Bedurfnisse. Eine nationale, gesamtschweizerische
Betrachtung fehlte bisher, die Erstellung der einzelnen Teilnetze wird nur ungentigend koordiniert. Das
hat dazu geflihrt, dass die Realisierung der einzelnen Projekte mit unterschiedlichen Prioritaten und
zeitlichen Horizonten vorangetrieben wurden. Mit der vorgangigen Erarbeitung und (politischen) Fest-
legung der Ubergeordneten Rahmenbedingungen fir die Netzentwicklung (energiepolitische Ziele,
Szenariorahmen, Mehrjahresplanung) soll neu eine effiziente und zielgerichtete Projekterarbeitung im
Hinblick auf den Aus- und Umbau der Stromnetze erfolgen. In Zukunft soll auch die Projekterarbeitung
durch die Projektanten vor der formellen Einleitung eines Bewilligungsverfahrens transparent und
nach nachvollziehbaren und einheitlichen Kriterien abgewickelt werden. Diese Transparenz und der
Miteinbezug der betroffenen Kantone und, soweit sinnvoll, auch der Bevolkerung werden massgeblich
dazu fuhren, dass die nachfolgenden formellen Sachplan- und Plangenehmigungsverfahren effizienter
und rascher durchgeftihrt werden kdnnen. Das gilt unabhangig davon, ob es sich um die Erstellung
einer neuen oder um den Aus- oder Umbau einer bestehenden Anlage handelt. Weil die Plangeneh-
migungsentscheide auf nachvollziehbaren und dokumentierten Prozessen und Grundlagen beruhen,
vermindert sich auch die Gefahr von Rechtsmittelverfahren bzw. von Rickweisungen durch die Ge-
richte zu weiteren Abklarungen. Dieser Prozess wird in Zukunft zudem verstarkt strategisch ausgerich-
tet sein (keine Detailprojektbetrachtungen). Damit wird eine zeitliche Entkoppelung von den anschlies-
senden Bewilligungsverfahren (PGV, 5. Teilschritt in Abbildung 2) erreicht. Zusammen mit den in Kapi-
tel 6 dargestellten Verbesserungen bei den rechtlichen Grundlagen fir die eigentliche Verfahrensab-
wicklung wird die Realisierung von Leitungsbauvorhaben tber den gesamten Prozess gesehen we-
sentlich schneller und berechenbarer. Angestrebt wird eine Reduktion der gesamten Verfahrensdauer
fur umstrittene Netzprojekte.

An den Verfahrensablauf schliesst sich die Bauphase an, die fur Projekte auf der Netzebene 1 rund
zwei bis drei Jahren in Anspruch nimmt.

“® eitfaden Spannungserhdhung, Strangnachzug, Auflegen von zuséatzlichen Leitungsstrangen oder Auswechseln von Lei-
tungsstrangen bei bestehenden Hochspannungsleitungen vom 03. Mai 2011:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 890430077.pdf
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Die Abbildung 5 stellt eine Einschatzung des Verfahrens nach bisheriger Praxis dem Vorgehen ge-
genuber, wie es nach Inkrafttreten der hier vorgeschlagenen Massnahmen abgewickelt werden soll.
Dabei ist zu beachten, dass im bisherigen Verfahren in der SUL-Phase uiber die Notwendigkeit einer
Leitung wie auch deren allgemeine raumliche Einbettung diskutiert werden musste und zwar ohne
verbindliche Planungsgrundlagen. In der Plangenehmigungsphase mussten daher z.T. noch Grundla-
genarbeiten aus der Sachplanphase nachgeholt werden, z.T. Varianten neu erarbeitet oder vertieft
werden. Diese zeit- und ressourcenintensiven Arbeiten werden in Zukunft wegfallen, weil sie im Ablauf
nach neuer Konzeption bereits vor der formellen Einleitung des Verfahrens auf der Grundlage von
belastbaren Vorentscheiden (insb. Mehrjahresplane) im Rahmen der rAumlichen Koordination abge-
schlossen werden. Als Folge der besser nachvollziehbaren Projekterarbeitung und einer transparente-
ren Entscheidfindung ist ausserdem zu erwarten, dass einerseits mittelfristig auch weniger Beschwer-
den erhoben werden und andererseits das Risiko einer Rickweisung von Plangenehmigungsent-
scheiden an die Vorinstanz zur Ergdnzung der Sachverhaltsabklarung abnimmt.

Ist-Zustand Mit neuen Massnahmen
SUL ~2—4 Jahre SEN max. 2 Jahre
\'4 \'4
PGV ~3-5 Jahre PGV max. 2 Jahre
\ 2 \'4
BVGer ~ 2 Jahre BVGer ~ 2 Jahre
i
I---¥-_-
| Nur noch bei
BGer 2 Jahre I_?SE_G_I’_: Grundsatzfragen
Total ~5-13 Jahre Total ~4 — 6 Jahre

Abbildung 5: Verfahrensablauf — Vergleich des Ist-Zustands mit der Situation nach Umsetzung der
vorgeschlagenen Massnahmen fur umstrittene Netzprojekte.

Die in der obenstehenden Abbildung dargestellten Phasen beziehen sich auf die Teilschritte Raumli-
che Koordination (SUL bzw. SEN) und Bewilligung Projekte (PGV inkl. der Gerichtsverfahren) aus
Abbildung 2. In der Darstellung des Ist-Zustandes ist die Zeit fur die nachtragliche Erarbeitung von
Entscheidgrundlagen (wie Kabelstudien) in den einzelnen Verfahrensschritte enthalten. Dieser zusétz-
liche Aufwand sollte in Zukunft nicht mehr anfallen, weil diese Unterlagen bereits vor der formellen
Einleitung der Verfahren im Rahmen einer strukturierten Projekterarbeitung und Vorbereitung der
raumlichen Koordination erarbeitet werden. Diese zusatzlich anfallenden Arbeiten und die Realisie-
rungsphase (3 Jahre) sind in Abbildung 5 nicht dargestellt.
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8 Okonomische Zusammenhéange

Die internationale netztechnische Anbindung ist aus technischer Sicht von grosser Bedeutung, da
ausreichende grenziiberschreitende Kapazitaten den Stromaustausch erméglichen und damit wesent-
lich zur gegenseitigen Versorgungssicherheit beitragen. Des Weiteren ist eine enge internationale
Anbindung insbesondere fur die Schweiz auch aus volkwirtschaftlicher Sicht relevant, da tber den
internationalen Stromaustausch eine hohe Wertschopfung durch die Schweizer Stromwirtschaft erzielt
werden kann.

Neben den Aspekten, die mit der Strategie Stromnetze adressiert werden (z.B. klare Rahmenbedin-
gungen und Prozesse fiir die Netzentwicklung sowie eine erhdhte Investitionssicherheit durch die
Vorab-Bedarfspriifung) sind auch die Finanzierungsbedingungen von zentraler Bedeutung. Geeignete
wirtschaftliche Investitionsanreize sind erforderlich, um konkrete Anreize zum Netzaus- und- umbau zu
setzen. Hierbei fallt neben der ausreichenden Kapitalverfiigbarkeit ein nachhaltiger Kapitalkostensatz
(WACC) ins Gewicht, der dazu geeignet ist, langfristige Kapitalbindungen zu bewirken. Im Rahmen
der Revision der StromVV wurde eine neue Berechnungsmethode des WACC ab dem Jahr 2014 er-
arbeitet. Durch diese neue Methode wird eine marktgerechtere Vergitung des eingesetzten Kapitals
erreicht. Die notwendigen Investitionen in das Verteil- und Ubertragungsnetz werden damit nachhalti-
ger als bisher gestutzt (bessere langerfristige Planbarkeit, Glattung der Eigenkapitalrendite durch ein
Schwellenwertmodell)*’.

Aus der Strategie Stromnetze resultieren neue Prozesse und Rahmenbedingungen. Insbesondere im
Zusammenhang mit der Mehrjahresplanung der Netzbetreiber ist von Bedeutung, wie die neuen In-
strumente und Ablaufe in den Rahmen einer allféalligen Anreizregulierung integriert bzw. tberfihrt
werden kénnten. Es wurde bislang fiir den Fall einer méglichen Anreizregulierung diskutiert, dass bei
der nationalen Netzgesellschaft die Kosten zeitnah Uber Investitionsbudgets48 sowie bei den Verteil-
netzbetreibern tber einen Erweiterungsfaktor49 und eine pauschale Investitionszulage50 abgegolten
werden. Damit wirde der — Uber diese Instrumente — identifizierte Investitionsbedarf bei der Bestim-
mung der zulassigen Erlose der Netzbetreiber zeitnah berlcksichtigt. Im Falle der Einfihrung einer
Anreizregulierung konnten die Mehrjahresplane innerhalb einer ersten Regulierungsperiode bei einem
Plankostenansatz grundsatzlich direkt in die Berechnung des Erweiterungsfaktors einfliessen, falls die
Mehrjahresplane in dieser Periode die Investitionen bestimmen. Ein solcher Ansatz ist aber bislang im

" Gemass der geanderten StromVV vom 30. Januar 2013 legt das UVEK aufgrund der Berechnung des BFE und nach Konsul-
tation der EICom den durchschnittlichen Kapitalkostensatz jahrlich fest und verdéffentlicht ihn im Internet und im Bundesblatt. Die
Festlegung erfolgt jeweils bis Ende Mérz, erstmals bis zum 31. Méarz 2013 fur das Jahr 2014. Der WACC setzt sich aus zwei
Komponenten zusammen. Er besteht zum einen aus dem mit dem Gewicht (40%) des Eigenkapitals am Gesamtkapital in den
WACC eingehenden Eigenkapitalkostensatz und zum anderen aus dem mit dem Gewicht des Fremdkapitals (60%) eingehen-
den Fremdkapitalkostensatz.

“8 Unter Investitionsbudgets sind Vorab-Genehmigungen fiir wichtige Investitionsprojekte auf der Ebene der nationalen Netzge-
sellschaft zu sehen, die zu einer zeitnahen Erléswirksamkeit fuhren. Die Erlésobergrenze wird um dieses (annualisierte) Budget
erhoht.

“® Der Erweiterungsfaktor soll sicherstellen, dass Kosten fiir Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer nachhaltigen Anderung
der Versorgungsaufgabe (z.B. Flache des versorgten Gebietes oder Jahreshdchstlast) des Netzbetreibers im Laufe der Regu-
lierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlésobergrenze berlcksichtigt werden. Der Erweiterungsfaktor ist ein mul-
tiplikativer Faktor fur die Erhéhung der Erlésobergrenze, der diese wahrend der Regulierungsperiode nach relevanten struktu-
rellen Veranderungen des Netzes anpasst. Somit findet eine Anpassung dieser Grenze, welche die Erloésmdglichkeiten des
Netzbetreibers bestimmt, schon in einer Periode von bspw. 5 Jahren statt und nicht erst zeitverzogert zur nachsten Regulie-
rungsperiode.

* Eine pauschale Investitionszulage impliziert einen pauschalen Zuschuss fur neue Investitionen in dem Sinne, dass die Erlos-

obergrenze zusatzlich um x% des Umfangs der getatigten neuen Investitionen erhoht werden kann (bspw. 1% in Deutschland).
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Detail nicht vorgesehen und musste in Bezug auf seine Anreizeffekte hinsichtlich der Kosteneffizienz
weiter diskutiert werden.

Eine zunehmende Verkabelung auf den Netzebenen 3, 5 und 7, welche durch die Leitlinie 4.8 und
damit durch einen noch festzulegenden Mehrkostenfaktor vorangetrieben wird, verursacht tendenziell
steigende Netzkosten in den betroffenen Netzebenen. Diese Kosten werden Uiber die Netznutzungs-
entgelte sozialisiert und auf die Netznutzer abgewalzt. Die Mehrkosten werden in einer Studie im Auf-
trag des BFE untersucht und ihre Wirkung auf die Entwicklung der Netznutzungsentgelte wird dort
quantifiziert®. Der Anstieg der Netznutzungsentgelte ist abhangig von dem noch festzulegenden
Mehrkostenfaktor fur Verkabelungen.

Das Ziel einer bedarfs- und zeitgerechten Netzentwicklung ist unabhangig von der Art der Kostentra-
gung anzustreben. Innerhalb der Strategie Stromnetze sind daher keine Anderungen in Bezug auf das
derzeitige Ausspeisemodell vorgesehen.> Mit einer zunehmenden dezentralen Einspeisung in den
Verteilnetzen ergeben sich jedoch auch innerhalb des Ausspeisemodells Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der Gestaltung der Netztarife. Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen gewahren den
Netzbetreibern im Allgemeinen zwar einen relativ grossen Spielraum bei der Netztarifierung. Art. 18
Abs. 2 StromVV fordert jedoch, dass der Netznutzungstarif bei Spannungsebenen unter 1 kV fir End-
verbraucher in ganzjahrig genutzten Liegenschaften ohne Leistungsmessung zu mindestens 70 Pro-
zent ein nicht-degressiver Arbeitstarif (Rp./kwWh) sein muss. Mit steigender dezentraler Einspeisung
auf den unteren Netzebenen wird sich in zunehmendem Mass die Frage stellen, wie in Zukunft Anrei-
ze zur Energieeffizienz Giber Netztarife mit einer verursachergerechten Netztarifierung in Einklang zu
bringen sind.

9 Mitwirkung und Kommunikation

Die Offentlichkeit und die Betroffenen werden in allen Phasen maéglichst friihzeitig einbezogen. Die
zustandigen Bundesstellen, Kantone und Projektanten stimmen sich dabei ab. Die geeigneten Kom-
munikationsmassnahmen hierzu sind noch weiter zu konkretisieren unter Beruicksichtigung der Vor-
gaben gemass der Leitlinie Mitwirkung, Information und Kommunikation (Kapitel 4.12).

Das BFE hat einen Beirat Energienetze einberufen, welcher die vorgeschlagene Strategie aus politi-
scher Sicht beurteilt und Empfehlungen fiir die Weiterentwicklung abgeben kann. Dieser Beirat setzt
sich aus Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik zusammen.

Die Mitwirkung von Interessenvertretern, Verbanden und der Offentlichkeit ist insbesondere bei der
Vernehmlassung des Szenariorahmens vorgesehen. Ziel dieser Konsultation ist eine transparente
Beteiligung der Offentlichkeit in einem friihen Stadium des gesamten Netzentwicklungsprozesses, die
die Akzeptanz fur den erforderlichen Netzausbau starken soll.

*! Siehe Consentec Studie im Auftrag des BFE ,Berechnungsmethode fiir einen Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freilei-
tungen sowie Wahl eines Mehrkostenfaktors® (12. April 2013), Seiten viii-xvi (Executive Summary) und S. 58 ff.

*2 Die Thematik der Netzkostentragung wird bei Wiederaufnahme der Arbeiten zur Revision StromVG behandelt.
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10 Gesetzgeberischer Anpassungsbedarf fir die Umsetzung der
Strategie Stromnetze

Die Umsetzung der Strategie Stromnetze beziehungsweise der vorstehenden Vorschlage fir Leitli-
nien, den Ablauf des zukinftigen Netzentwicklungsprozesses und die Optimierung der Bewilligungs-
verfahren setzen Anpassungen bei bestehenden Gesetzen und Verordnungen voraus. Im Folgenden
ist dieser Anpassungsbedarf nach Bundesgesetzen geordnet ausgewiesen. Weil die Ausgestaltung
von Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten und Ablaufen im Rahmen der Strategie Stromnetze
nicht abgeschlossen ist, kdnnen sich noch Anderungen beim gesetzlichen Handlungsbedarf ergeben.

10.1 Raumplanungsgesetz

Die langfristige und tberértliche Koordination von Stromnetzen mit den anderen Anspriichen an den
Raum, insbesondere mit anderen Infrastrukturen, mit der Siedlungsplanung oder mit Schutzanspri-
chen, die in der Leitlinie 4.5 angesprochen wird, ist Gegenstand der Netzplanung im Rahmen des
Sachplans Energienetze. Daneben hat sich gezeigt, dass ein dringender Bedarf daran besteht, die
Rahmenbedingungen betreffend den Ablauf von Sachplanverfahren und die Bindungswirkung von
Sachplanentscheiden zu prazisieren (vgl. Ausfiihrungen dazu in Kapitel 6). Diese Anliegen sollten
daher idealerweise im Rahmen der zweiten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) aufge-
nommen werden. Wenn dies aus zeitlichen oder politischen Griinden nicht opportun erscheint, ist eine
entsprechende Anpassung des RPG, allenfalls eine separate Losung im EleG im Rahmen der Umset-
zung der Strategie Stromnetze, ins Auge zu fassen.

10.2 Elektrizitatsgesetz

Das Elektrizitatsgesetz (EleG) ist der Tragererlass fur die Umsetzung der Strategie Stromnetze. Ne-
ben der Umsetzung der Leitlinien 4.8 (Verkabelung auf Hochspannungsebene und darunter bei einem
bestimmten Mehrkostenfaktor) und der Leitlinie 4.9 (spannungsebenenubergreifende Ausgleichs-
massnahmen) sind vor allem die Massnahmen im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Bewil-
ligungsverfahren hier zu regeln (vgl. Ausfihrungen dazu in Kapitel 6). Schliesslich ist das EleG auch
mit einer Bestimmung Uber das nationale Interesse an einer funktionierenden Infrastruktur fur die
Stromversorgung zu erganzen (analog den im Rahmen der Energiestrategie vorgeschlagenen neuen
Artikel 14 und Art. 16 Abs. 2 des Energiegesetzes).

10.3 Stromversorgungsgesetz

Im Stromversorgungsgesetz (StromVG) sind die Grundlagen fur die Netzplanung festzuhalten. Dazu
gehdren Bestimmungen Uber die Zustandigkeiten und Abléufe fir die periodische Erarbeitung des
Szenariorahmens und den Mehrjahrespléanen sowie die Rechts-, bzw. Bindungswirkungen der ent-
sprechenden Festlegungen fir alle am Verfahren Beteiligten (Leitlinie 4.4), Planungsgrundsétze (Leit-
linie 4.1) und die Anrechenbarkeit von Kosten, die im Zusammenhang mit dem Netzausbau entstehen
(Leitlinien 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12). Dafur sind teils bestehende Artikel anzupassen (z. B. Art. 8, Art.
20 StromVG), teils werden neue Bestimmungen zu erarbeiten sein.

10.4 Natur- und Heimatschutzgesetz

Die im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Strategie Stromnetze vorgebrachten Anliegen auf eine
Anpassung des Bundesgesetzes Uber den Natur- und Heimatschutz (NHG) wie insbesondere die
Uberprufung der Rolle und Aufgaben der ENHK wurden bzw. werden bereits im Rahmen von diversen
parlamentarischen Vorstéssen (z.B. 12.3069 Motion FDP-Liberale Fraktion, 12.402 Parlamentarische
Initiative Eder, 12.3319 Interpellation Bischof) behandelt. Die Erfiillung dieser Anliegen und insbeson-
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dere die Verbesserung/Beschleunigung des Dialogs zwischen den Nutz- und Schutzinteressen bleibt
aber von grossem Interesse fur die Strategie Stromnetze.

11 Personelle und finanzielle Auswirkungen

Die Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen sowie der Ausfihrungsbestimmungen zur Strategie
Stromnetze fiihren beim BFE sowie weiteren Verwaltungseinheiten zu einer personellen Mehrbelas-
tung. Es ergeben sich keine direkten finanziellen Auswirkungen fir den Bund.

Mit der Strategie Stromnetze soll ein bedarfs- und zeitgerechtes, das heisst ein volkswirtschaftlich
mdglichst effizientes Stromnetz realisiert werden kénnen. Die Kosten fiir die Planung (u.a. infolge
Verzégerungen), externe Kosten (u.a. fur Landschaftsschutz) sollen reduziert und Kosten fiir unnétige
oder falsche Netze (sog. ,Sunk Costs") sollen wenn mdglich vermieden werden. Diesbeziigliche Be-
trachtungen sind bei Bedarf zu vertiefen.
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