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Projet et construction 
Rocco Panduri, Surveillance des barrages  

Suppléant du chef de la section barrages (OFEN) 
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Vue d’ensemble  

Projet – Construction – Mise en service – Exploitation  

 

Phases Projet Mise en service Construction Exploitation 

Documents 

officiels des 

autorités 

Approbation des plans 

(Art. 6 LOA, Art. 6 OSOA) 

Autorisation 

de mise en 

service 

(Art. 7 LOA) 

Conditions pour 

le début des travaux 

Demandes 

de l’exploitant 

Rapports de 

construction 

(Art. 7 OSOA) 

Demande  

d’autorisation 

de mise en 

service 

Demande d’approbation  

des plans 

Rapports annuels 

(Art. 17 OSOA) 

Rapports  

quinquennaux 

(Art. 18  OSOA) 

Rapport final des 

travaux de construction 

(Art. 9 OSOA) 

Rapport de mise 

en service 

(Art. 13 OSOA) 

Contrôles des  

conditions des 

autorités 

Conditions pour la 

mise en service 

Conditions pour 

l’exploitation 

Documents 

de l’exploitant 

Conditions  durant 

l’exécution des travaux 

Règlements  

de l’exploitant 

Règlement de manoevre des vannes 

Règlement en cas d’urgence 

(Art. 11 OSOA) 

Règlement de surveillance 

(Art. 14 OSOA) 

Procès-verbal  

de réception 

(Art. 9 OSOA) 
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La demande d’approbation des plans et 

l’approbation des plans 

Requérant 

Autorité d’approbation 

Autorité de surveillance 

Autorisation en vertu d’une autre loi, incl. conditions 

relatives à la sécurité technique selon LOA 

Examen de la sécurité 

technique 

Résultat de l’examen;  

Proposition de conditions 

Inclut dans sa décision le résultat 

de l’examen et les conditions 

Demande, incl.  

indications requises  

pour l’évaluation de la 

sécurité technique 

Demande 

d’évaluation de la 

sécurité technique 

Correspond à l‘OSOA 1998 

(Modifications terminologiques) 
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Exigences de sécurité technique    

• Principalement: dimensionnement correct de l’ouvrage dans 

tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles 

  incl. événements de crues extrêmes  

  incl. événements de séismes extrêmes 

 concrétisation des cas de charge et des méthodes dans 

les directives (sécurité juridique) 

• Retenue doit pouvoir être vidée au moyen d’une vidange de 

fond ou d’une vanne de fond (danger imminent; travaux de 

contrôle; travaux d’entretien)  

Exception: bassins de retenue et ouvrages destinés à 

stabiliser le lit des torrents 
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L’approbation des plans fixe également les documents à remettre à 

l’autorité de surveillance avant, pendant et à la fin des travaux de 

construction. Des documents typiques sont mentionnés dans l’OSOA: 

 les résultats des relevés géologiques et des essais géotechniques; 

 les résultats des injections ou d’autres mesures géotechniques 

effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol; 

 les rapports de construction; 

 les résultats des essais de matériaux; 

 les résultats de la surveillance; 

 les rapports relatifs aux événements particuliers. 

Approbation des plans selon la LOA 
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Vue d’ensemble -  

Travaux de construction 

 

Phases Projet Mise en service Construction Exploitation 

Documents 

officiels des 

autorités 

Approbation des plans 

(Art. 6 LOA, Art. 6 OSOA) 

Autorisation 

de mise en 

service 

(Art. 7 LOA) 

Procès-verbal  

de réception 

(Art. 9 OSOA) 

Conditions pour 

le début des travaux 

Demandes 

de l’exploitant 

Rapports de 

construction 

(Art. 7 OSOA) 

Demande  

d’autorisation 

de mise en 

service 

Demande d’approbation  

des plans 

Rapports annuels 

(Art. 17 OSOA) 

Rapports  

quinquennaux 

(Art. 18  OSOA) 

Rapport final des 

travaux de construction 

(Art. 9 OSOA) 

Rapport de mise 

en service 

(Art. 13 OSOA) 

Contrôles des  

conditions des 

autorités 

Conditions pour la 

mise en service 

Conditions pour 

l’exploitation 

Documents 

de l’exploitant 

Conditions  durant 

l’exécution des travaux 

Règlements  

de l’exploitant 

Règlement de manoeuvre des vannes 

Règlement en cas d’urgence 

(Art. 11 OSOA) 

Règlement de surveillance 

(Art. 14 OSOA) 



7  

Tâches de l’autorité de surveillance pendant les travaux 

de construction 

Pendant les travaux de construction, l’autorité de surveillance 

contrôle que les exigences de sécurité technique soient remplies. 

 Contrôle du respect des conditions de l’approbation 

 Contrôle du respect des plans approuvés (mais pas dans le 

sens de contrôles de qualité) 

 Réaction en cas d’imprévus durant les travaux 

Moyens: 

 L’autorité accompagne les travaux au moyen d’inspections, en 

particulier lors des étapes importantes 

 Examen des rapports de construction et des autres documents 
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Vue d’ensemble -  

Fin des travaux de construction 

 

Phases Projet Mise en service Construction Exploitation 

Documents 

officiels des 

autorités 

Approbation des plans 

(Art. 6 LOA, Art. 6 OSOA) 

Autorisation 

de mise en 

service 

(Art. 7 LOA) 

Procès-verbal  

de réception 

(Art. 9 OSOA) 

Conditions pour 

le début des travaux 

Demandes 

de l’exploitant 

Rapports de 

construction 

(Art. 7 OSOA) 

Demande  

d’autorisation 

de mise en 

service 

Demande d’approbation  

des plans 

Rapports annuels 

(Art. 17 OSOA) 

Rapports  

quinquennaux 

(Art. 18  OSOA) 

Rapport final des 

travaux de construction 

(Art. 9 OSOA) 

Rapport de mise 

en service 

(Art. 13 OSOA) 

Contrôles des  

conditions des 

autorités 

Conditions pour la 

mise en service 

Conditions pour 

l’exploitation 

Documents 

de l’exploitant 

Conditions  durant 

l’exécution des travaux 

Règlements  

de l’exploitant 

Règlement de manoeuvre des vannes 

Règlement en cas d’urgence 

(Art. 11 OSOA) 

Règlement de surveillance 

(Art. 14 OSOA) 
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Fin des travaux–  

Tâches du titulaire de l’approbation des plans 

A la fin des travaux de construction, le titulaire de l’approbation 

des plans doit remettre un rapport final des travaux de 

construction à l’autorité de surveillance. Ce rapport doit 

contenir les documents fixés dans l’approbation des plans. 

Des documents typiques sont mentionnés dans l’OSOA: 

 similaire aux documents remis pendant les travaux, mais 

maintenant synthèses et évaluations; 

 les modifications par rapport au projet de construction; 

 les plans conformes à l’exécution; 

 les types d’instruments de surveillance et leurs 

emplacements. 
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Fin des travaux–  

Tâches de l’autorité de surveillance 

L’autorité de surveillance contrôle si les travaux de construction 

ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux 

charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans 

un procès-verbal de réception. 

Moyens: 

 Rapports de construction et autres documents 

 Rapport final des travaux de construction 

 Inspections 

 


