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Planung und Bau 
Rocco Panduri, Fachspezialist Talsperren 

Stv. Leiter der Sektion Talsperren (BFE) 
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Übersicht Projekt - Bau - Inbetriebnahme - Betrieb 

 

Phase Projekt Inbetriebnahme Bau Betrieb 

Amtliche 

Dokumente 

Behörde 

Plangenehmigung 

(Art. 6 StAG, Art. 6 StAV) 

Bewilligung 

Inbetriebnahme 

(Art. 7 StAG) 

Abnahme- 

Protokoll 

(Art. 9 StAV) 

Voraussetzungen 

für Baubeginn 

 

Gesuche 

Betreiber 

Bauberichte 

(Art. 7 StAV) 

Gesuch 

Inbetrieb- 

nahme 

Gesuch 

Plangeneh- 

migung 

Jahresberichte 

(Art. 17 StAV) 

Fünfjahresberichte 

(Art. 18  StAV) 

Bauabschluss-

bericht 

(Art. 9 StAV) 

Inbetriebnahme- 

Bericht 

(Art. 13 StAV) 

Auflagenkontrollen 

Behörde 

Auflagen für 

die Inbetriebnahme 

Auflagen für 

den Betrieb 

Berichte 

Betreiber 

Auflagen 

während dem 

Bau 

Reglemente 

Betreiber 

Wehrreglement 

Notfallreglement 

(Art. 11 StAV) 

Überwachungsreglement 

(Art. 14 StAV) 
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Plangenehmigungsgesuch und Plangenehmigung 

Gesuchstellerin 

Genehmigungsbehörde 

Aufsichtsbehörde 

Plangenehmigung nach anderen Gesetzen inkl. 

sicherheitstechnische Auflagen nach StAG 

Prüfung der 

sicherheitstechnischen 

Anforderungen 

Ergebnis der sicherheits- 

technischen Prüfung; 

Beantragung von Auflagen 

Nimmt Ergebnis und Auflagen in 

Entscheid auf 

Gesuch, inkl. Angaben 

für sicherheitstechnische 

Beurteilung 

Aufforderung zur 

sicherheitstechnischen 

Prüfung 

wie bis anhin gemäss StAV 1998 

(Änderungen in der Terminologie) 
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Sicherheitstechnische Anforderungen 

• Grundsätzlich: korrekte Bemessung der Anlage für alle 

voraussehbaren Lastfälle 

 inkl. extreme Hochwasserereignisse 

 inkl. extreme Erdbebenereignisse 

Konkretisierung der Lastfälle und Methodiken erfolgt in 

den Richtlinien (Rechtssicherheit) 

• Möglichkeit muss vorhanden sein, die Stauanlage mittels 

Grundablass oder Tiefschütze zu entleeren (drohende Gefahr; 

Kontrollarbeiten; Unterhaltsarbeiten) 

 Ausnahme: Rückhaltebecken und Bauwerke zur 

Sohlenstabilisierung 
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In der Plangenehmigung wird auch festgelegt, welche Unterlagen der 

Aufsichtsbehörde vor und während sowie nach den Arbeiten 

zugestellt werden müssen. Typische Unterlagen sind in der StAV 

aufgezählt: 

 die Ergebnisse der geologischen Aufnahmen und der 

geotechnischen Kontrolluntersuchungen; 

 die Ergebnisse der Injektionen oder sonstiger geotechnischen 

Massnahmen, die zur Verfestigung und Abdichtung des 

Untergrundes vorgenommen worden sind; 

 die Bauberichte; 

 die Ergebnisse der Materialproben; 

 die Ergebnisse der Überwachung; 

 die Berichte zu besonderen Ereignissen. 

Plangenehmigung nach StAG 
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Übersicht Projekt - Bau - Inbetriebnahme - Betrieb 

 

Phase Projekt Inbetriebnahme Bau Betrieb 

Amtliche 

Dokumente 

Behörde 

Plangenehmigung 

(Art. 6 StAG, Art. 6 StAV) 

Bewilligung 

Inbetriebnahme 

(Art. 7 StAG) 

Abnahme- 

Protokoll 

(Art. 9 StAV) 

Voraussetzungen 

für Baubeginn 

 

Gesuche 

Betreiber 

Bauberichte 

(Art. 7 StAV) 

Gesuch 

Inbetrieb- 

nahme 

Gesuch 

Plangeneh- 

migung 

Jahresberichte 

(Art. 17 StAV) 

Fünfjahresberichte 

(Art. 18  StAV) 

Bauabschluss-

bericht 

(Art. 9 StAV) 

Inbetriebnahme- 

Bericht 

(Art. 13 StAV) 

Auflagenkontrollen 

Behörde 

Auflagen für 

die Inbetriebnahme 

Auflagen für 

den Betrieb 

Berichte 

Betreiber 

Auflagen 

während dem 

Bau 

Reglemente 

Betreiber 

Wehrreglement 

Notfallreglement 

(Art. 11 StAV) 

Überwachungsreglement 

(Art. 14 StAV) 
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Aufgaben der Aufsichtsbehörde während dem Bau 

Die Aufsichtsbehörde kontrolliert während der Bauausführung, ob 

die Anforderungen an die technische Sicherheit eingehalten 

werden. 

 Kontrolle der Einhaltung der Auflagen der Plangenehmigung 

 Kontrolle, ob die Ausführung den genehmigten Plänen 

entspricht 

 Reaktion auf Unvorhergesehenes während dem Bau 

Mittel: 

 Begleitung der Bauausführung mittels Inspektionen, 

insbesondere an wichtigen Ausführungsetappen 

 Studium der Bauberichte und der übrigen Unterlagen 
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Übersicht Projekt - Bau - Inbetriebnahme - Betrieb 

 

Phase Projekt Inbetriebnahme Bau Betrieb 

Amtliche 

Dokumente 

Behörde 

Plangenehmigung 

(Art. 6 StAG, Art. 6 StAV) 

Bewilligung 

Inbetriebnahme 

(Art. 7 StAG) 

Abnahme- 

Protokoll 

(Art. 9 StAV) 

Voraussetzungen 

für Baubeginn 

 

Gesuche 

Betreiber 

Bauberichte 

(Art. 7 StAV) 

Gesuch 

Inbetrieb- 

nahme 

Gesuch 

Plangeneh- 

migung 

Jahresberichte 

(Art. 17 StAV) 

Fünfjahresberichte 

(Art. 18  StAV) 

Bauabschluss-

bericht 

(Art. 9 StAV) 

Inbetriebnahme- 

Bericht 

(Art. 13 StAV) 

Auflagenkontrollen 

Behörde 

Auflagen für 

die Inbetriebnahme 

Auflagen für 

den Betrieb 

Berichte 

Betreiber 

Auflagen 

während dem 

Bau 

Reglemente 

Betreiber 

Wehrreglement 

Notfallreglement 

(Art. 11 StAV) 

Überwachungsreglement 

(Art. 14 StAV) 
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Abschluss der Bauarbeiten – Aufgaben der 

Inhaberin der Plangenehmigung 

Die Inhaberin der Plangenehmigung stellt nach Abschluss der 

Bauarbeiten der Aufsichtsbehörde einen Bauabschlussbericht 

zur Prüfung zu. Der typische Inhalt ist in der StAV aufgelistet: 

 Ähnlich den Unterlagen während dem Bau, aber jetzt 

Zusammenfassung und Bewertung; 

 die Änderungen gegenüber dem Bauprojekt; 

 die Pläne des ausgeführten Bauwerks; 

 die Typen und die Standorte der Überwachungsinstrumente. 
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Abschluss der Bauarbeiten – Aufgaben der 

Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Bauarbeiten nach den 

genehmigten Plänen und den angeordneten Auflagen in der 

Plangenehmigung ausgeführt worden sind. Sie hält das Resultat 

ihrer Prüfung in einem Abnahmeprotokoll fest. 

Mittel: 

 Bauberichte und übrige Unterlagen 

 Bauabschlussbericht 

 Inspektionen 

 


